

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE

Municipio(s): CAÑASGORDAS, GIRALDO, SANTA FE DE ANTIOQUIA,

BIP: 3549

Convenio: CN-2023-0655

PEP: 4604120947

Objeto: APOYO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y PERFILACIÓN DE TAZA A CAFICULTORES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI, EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑASGORDAS, GIRALDO, SANTA FE DE ANTIOQUIA.

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	200.000.064	19,7%
COMUNIDAD EN ESPECIE	42.018.240	4,1%
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR EFECTIVO	774.338.278	76,2%
Total	1.016.356.582	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2023-06-05

Formalización:

Inicio: 2023-09-11


Terminación: 2024-08-10


Entrega final: 2024-08-10

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	864.626.961	85,1%
Ejecutado en especie	42.018.201	4,1%
Administración cobrada	109.570.635	10,8%
Subtotal ejecutado	1.016.215.797	100,0%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	1.016.215.797	100,0%
Pendiente por comprometer	140.785	0,0%
Total	1.016.356.582	100%

Avance:



	<p align="center"><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p align="center"><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026</p> <p><b>Fecha:</b>15/02/2024</p> <p><b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** CAÑASGORDAS, GIRALDO, SANTA FE DE ANTIOQUIA,

**BIP:** 3549  
**Convenio:** CN-2023-0655  
**PEP:** 4604120947

**Objeto:** APOYO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y PERFILACIÓN DE TAZA A CAFICULTORES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI, EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑASGORDAS, GIRALDO, SANTA FE DE ANTIOQUIA.

#### **Observaciones:**

**2023-11-01:** Se realizó la entrega de materiales de 77 marquesinas del municipio de Giraldo, se entregaron los 165 kits, se estan recibiendo las muestras de café para la perfilación y se realizó la contratación de los talleres.

**2024-02-27:** Se realizó la entrega de todos los materiales de las marquesinas a excepción de 11 del municipio de Cañasgordas. Ya se realizó la construcción de las marquesinas.

**2024-02-27:** Las marquesinas de Giraldo han presentado problemas con el plástico, debido a que este se destembla a los 15 días despues de instalado, se volvio a templar y se destempló nuevamente. Se realizó visita en campo con el área de compras y con el proveedor, se tomaron muestras de plástico para hacer análisis químico. Pendientes de resultados.

**2024-02-27:** Se realizaron los talleres de calidad

**2024-04-23:** Las conclusiones del laboratorio son las siguientes: 1. El material plástico evaluado muestra bandas de vibración pertenecientes a los grupos funcionales presentes en el PE. Se descarta la presencia de otros elementos contaminantes en la muestra. Los resultados por TGA indican la ausencia de cenizas lo cual corrobora la no presencia de elementos inorgánicos que pudieran ser contaminantes. 2. Se encontraron diferencias de espesor mayores al 10 % informado en la hoja técnica del material. Lo cual puede aportar a la heterogeneidad de los resultados obtenidos por tensión. 3. Todas las propiedades mecánicas de las muestras evaluadas están por debajo de las propiedades informadas en la hoja técnica del material. Estos resultados pueden estar asociados a los procesos fisicoquímicos a los que se haya sometido los materiales previamente en su uso. De acuerdo con los resultados obtenidos en este informe, se recomienda realizar una caracterización mecánica a la lámina antes de ser usada como marquesina.

**2024-06-26:** Se va a realizar el cambio del plástico de las 165 marquesinas con base en el resultado negativo de los analisis de laboratorio. Este cambio se inicio el 18 de junio con el objetivo de terminar a mediados de julio. Adicional se esta programando una Gira como evento de cierre con los cafeteros del proyecto.

**2024-07-22:** Se realizó el cambio del plástico de las 165 marquesinas.

**2024-07-31:** Con los recursos generados por eficiencias en compras en escala, se realizaron 5 giras al Municipio de Jardín donde se capacitaron a los cafeteros en costos, buenas prácticas agricolas en cultivos asociados al café, especies menores, métodos de preparación y manejo de almacigos.

**2024-08-09:** Con los recursos generados por eficiencias en compras en escala, se realizó la entrega de 165 bombas fumigadoras a los beneficiarios del proyecto.

**Supervisor(a):** MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-11-12 08:31:25

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** CAÑASGORDAS, GIRALDO, SANTA FE DE ANTIOQUIA,

**BIP:** 3549  
**Convenio:** CN-2023-0655  
**PEP:** 4604120947


**Objeto:** APOYO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y PERFILACIÓN DE TAZA A CAFICULTORES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI, EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑASGORDAS, GIRALDO, SANTA FE DE ANTIOQUIA.

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2023-0655-01	INGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA ADICIÓN EN TIEMPO SE HACE NECESARIA DEBIDO A DIFICULTADES EN LA ENTREGA OPORTUNA Y EFECTIVA DE ALGUNOS MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.	\$0	\$978.074.001	2024-04-23	2024-08-10

**Supervisor(a):** MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO

**Este informe fue actualizado el:** 2024-11-12 08:31:25

	<p align="center"><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p align="center"><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026</p> <p><b>Fecha:</b>15/02/2024</p> <p><b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** CAÑASGORDAS, GIRALDO, SANTA FE DE ANTIOQUIA,

**BIP:** 3549  
**Convenio:** CN-2023-0655  
**PEP:** 4604120947

**Objeto:** APOYO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y PERFILACIÓN DE TAZA A CAFICULTORES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI, EN LOS MUNICIPIOS DE CAÑASGORDAS, GIRALDO, SANTA FE DE ANTIOQUIA.

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-11-12 08:31:25