

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE

Municipio(s): CAROLINA, GUADALUPE,

BIP: 3579

Convenio: CN-2023-0708

PEP: 4604120923

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FINCA CAFETERA., EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE-CAROLINA DEL PRINCIPE.

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	44.895.268	34,2%
MUNICIPIO DE GUADALUPE EFECTIVO	50.000.000	38,1%
MUNICIPIO DE CAROLINA EFECTIVO	10.000.000	7,6%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	19.495.000	14,8%
COMUNIDAD EN ESPECIE	6.962.713	5,3%
Total	131.352.981	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2023-06-13

Formalización:

Inicio: 2023-08-01


Terminación: 2025-01-31

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	97.549.608	74,3%
Ejecutado en especie	5.616.500	4,3%
Administración cobrada	6.015.676	4,6%
Subtotal ejecutado	109.181.784	83,1%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	109.181.784	83,1%
Pendiente por comprometer	22.171.197	16,9%
Total	131.352.981	100%

Avance:



	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Informe de avance de proyecto	Código: FE-GPA-F-0026 Fecha: 15/02/2024 Versión: 001
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): CAROLINA, GUADALUPE,

BIP: 3579
Convenio: CN-2023-0708
PEP: 4604120923

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FINCA CAFETERA., EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE-CAROLINA DEL PRINCIPE.

Observaciones:

- 2023-12-06:** en el municipio de Carolina del Príncipe, se ejecuto el 100% del componente, se entrego el fertilizante, la enmienda y se realizaron los análisis de suelos
- 2024-02-27:** en Guadalupe se entregaron los equipos de beneficio, los materiales para la construcción de marquesinas, actualmente están instalando los módulos y construyendo las marquesinas, esta pendiente, la entrega de chapolas y los incentivos de fertilización.

Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ
Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 01:25:40