


|                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b><br><b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b><br><br><b>Informe de avance de proyecto</b> | <b>Código:</b> FE-GPA-F-0026<br><b>Fecha:</b> 15/02/2024<br><b>Versión:</b> 001 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** ANGOSTURA,

**BIP:** 3943  
**Convenio:** CN-2024-0345  
**PEP:** 4604120971

**Objeto:** PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA NUEVA DE CAFETALES, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

**Matriz de cofinanciación:**

| Cofinanciadores                 | Aporte \$          | %           |
|---------------------------------|--------------------|-------------|
| COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO    | 99.826.855         | 35,4%       |
| MUNICIPIO DE ANGOSTURA EFECTIVO | 100.000.000        | 35,4%       |
| COMUNIDAD EN EFECTIVO           | 38.500.000         | 13,6%       |
| COMUNIDAD EN ESPECIE            | 43.924.737         | 15,6%       |
| <b>Total</b>                    | <b>282.251.592</b> | <b>100%</b> |


**Fechas de interés:**

**Última aprobación:** 2025-11-18  
**Formalización:**  
**Inicio:** 2024-06-05  
**Terminación:** 2026-03-04  
**Entrega final:** Pendiente


**Información financiera:**

| Descripción                           | Valor \$           | %            |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| Comprometido en solicitudes de pedido | 0                  | 0,0%         |
| Comprometido en pedidos               | 0                  | 0,0%         |
| <b>Subtotal comprometido</b>          | <b>0</b>           | <b>0,0%</b>  |
| Facturado                             | 121.719.601        | 43,1%        |
| Ejecutado en especie                  | 30.318.100         | 10,7%        |
| Administración cobrada                | 11.295.837         | 4,0%         |
| <b>Subtotal ejecutado</b>             | <b>163.333.538</b> | <b>57,9%</b> |
| Deducciones aplicadas                 | 11.000.000         | 3,9%         |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>174.333.538</b> | <b>61,8%</b> |
| Pendiente por comprometer             | 107.918.054        | 38,2%        |
| <b>Total</b>                          | <b>282.251.592</b> | <b>100%</b>  |

**Avance:**



**Supervisor(a):** MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ  
**Este informe fue actualizado el:** 2025-11-05 07:40:40

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p> | <p align="center"><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b><br/> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p align="center"><b>Informe de avance de proyecto</b></p> | <p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026<br/> <b>Fecha:</b>15/02/2024<br/> <b>Versión:</b>001</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** ANGOSTURA,

**BIP:** 3943  
**Convenio:** CN-2024-0345  
**PEP:** 4604120971

**Objeto:** PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA NUEVA DE CAFETALES, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

**Otrosíes:**

| Otrosí          | Tipo de adición    | Objeto                                                                                                                                                                | Valor sin IVA | Último valor sin IVA | Fecha radicación | Vencimiento |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| CN-2024-0345-01 | EGRESO ADIC.TIEMPO | ESTA MODIFICACIÓN SE HACE NECESARIA DEBIDO A RETRASOS Y BAJO RENDIMIENTO EN LA SIEMBRA DEFINITIVA DE LOS ARBOLES DE CAFÉ POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. | \$0           | \$282.251.592        | 2025-11-19       | 2026-03-04  |

**Supervisor(a):** MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ  
**Este informe fue actualizado el:** 2025-11-05 07:40:40



**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** ANGOSTURA,

**BIP:** 3943  
**Convenio:** CN-2024-0345  
**PEP:** 4604120971

**Objeto:** PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA NUEVA DE CAFETALES, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ  
Este informe fue actualizado el: 2025-11-05 07:40:40