	<b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b>  <b>Informe de avance de proyecto</b>	<b>Código:</b> FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b> 15/02/2024 <b>Versión:</b> 001
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** AMALFI,

**BIP:** 4076  
**Convenio:** CN-2024-0578  
**PEP:** 4604120992

**Objeto:** PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN EL MUNICIPIO DE AMALFI.

**Matriz de cofinanciación:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	195.843.775	33,3%
MUNICIPIO DE AMALFI EFECTIVO	194.500.000	33,1%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	105.500.000	17,9%
COMUNIDAD EN ESPECIE	92.345.546	15,7%
<b>Total</b>	<b>588.189.321</b>	<b>100%</b>


**Fechas de interés:**

**Última aprobación:** 2024-06-04  
**Formalización:**  
**Inicio:** 2024-09-03  
**Terminación:** 2025-09-02  
**Entrega final:** Pendiente

**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	370.602.238	63,0%
Ejecutado en especie	92.320.600	15,7%
Administración cobrada	37.053.800	6,3%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>499.976.638</b>	<b>85,0%</b>
Deducciones aplicadas	25.285.000	4,3%
<b>Subtotal</b>	<b>525.261.638</b>	<b>89,3%</b>
Pendiente por comprometer	62.927.683	10,7%
<b>Total</b>	<b>588.189.321</b>	<b>100%</b>

**Avance:**



**Supervisor(a):** MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ  
**Este informe fue actualizado el:** 2026-05-13 11:22:43