



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): ABRIAQUI,

BIP: 4173
Convenio: CN-2024-0712
PEP: 4604121011

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI,

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

| Cofinanciadores | Aporte \$ | % |
|--------------------------------|--------------------|-------------|
| COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO | 38.703.984 | 34,2% |
| MUNICIPIO DE ABRIAQUI EFECTIVO | 40.000.000 | 35,3% |
| COMUNIDAD EN EFECTIVO | 27.320.000 | 24,1% |
| COMUNIDAD EN ESPECIE | 7.231.404 | 6,4% |
| Total | 113.255.388 | 100% |

Última aprobación: 2025-04-01

Formalización:

Inicio: 2024-11-11


Terminación: 2025-11-10

Entrega final: 2025-08-08

Información financiera:


| Descripción | Valor \$ | % |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| Comprometido en solicitudes de pedido | 0 | 0,0% |
| Comprometido en pedidos | 0 | 0,0% |
| Subtotal comprometido | 0 | 0,0% |
| Facturado | 90.978.227 | 80,3% |
| Ejecutado en especie | 6.912.600 | 6,1% |
| Administración cobrada | 6.824.076 | 6,0% |
| Subtotal ejecutado | 104.714.903 | 92,5% |
| Deducciones aplicadas | 0 | 0,0% |
| Subtotal | 104.714.903 | 92,5% |
| Pendiente por comprometer | 8.540.485 | 7,5% |
| Total | 113.255.388 | 100% |

Avance:



Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO

Este informe fue actualizado el: 2026-04-29 07:48:13

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p> | <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p> | <p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p> |
|--|--|---|

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): ABRIAQUI,

BIP: 4173
Convenio: CN-2024-0712
PEP: 4604121011

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI,

Observaciones:

2024-11-12: Se esta realizando la inscripción de los postulantes. El municipio apenas realizó el desembolso de los recursos.


2024-12-20: El viernes 20 de diciembre se realizó la entrega de los materiales de las 8 marquesinas, 3 secadoras a gas de 10@ y 10 Ecoplus de 4@.

2025-05-01: Se esta realizando adición al proyecto para aumentar el alcance con las eficiencias generadas en compras. Se pretende comprar 3 secadoras a gas.

2025-07-03: Se realizó la compra de 3 secadoras a gas de 10@, estamos pendientes de la entrega por parte del proveedor. Se han redimido bonos de fertilizante para 6.100 árboles de café.

2025-08-08: En total se entregaron 10 ecoplus, 6 secadoras a gas, 8 marquesinas y fertilizante para 22.000 árboles de café

Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO
Este informe fue actualizado el: 2026-04-29 07:48:13

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p> | <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p> | <p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p> |
|--|---|---|

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): ABRIAQUI,

BIP: 4173
Convenio: CN-2024-0712
PEP: 4604121011

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI,

Otrosíes:

| Otrosí | Tipo de adición | Objeto | Valor sin IVA | Último valor sin IVA | Fecha radicación | Vencimiento |
|-----------------|--------------------|--|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| CN-2024-0712-01 | INGRESO ADIC.VALOR | ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE DE BENEFICIO SECO - SECADORAS | \$0 | \$107.900.884 | 2025-04-28 | 2025-11-10 |

Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO
Este informe fue actualizado el: 2026-04-29 07:48:13



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): ABRIAQUI,

BIP: 4173
Convenio: CN-2024-0712
PEP: 4604121011

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI,

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO
Este informe fue actualizado el: 2026-04-29 07:48:13