



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): AMAGA,

BIP: 4570

Convenio:

EJEC.DIRECTA

PEP: 4604121046

Objeto: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ.

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	35.886.525	58,9%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	22.500.000	37,0%
COMUNIDAD EN ESPECIE	2.500.000	4,1%
Total	60.886.525	100%

Última aprobación: 2024-12-02

Formalización: NO APLICA

Inicio: 2024-12-02


Terminación: 2025-08-02

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	53.561.252	88,0%
Ejecutado en especie	2.500.000	4,1%
Administración cobrada	4.128.749	6,8%
Subtotal ejecutado	60.190.001	98,9%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	60.190.001	98,9%
Pendiente por comprometer	696.524	1,1%
Total	60.886.525	100%

Avance:



Supervisor(a): NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO

Este informe fue actualizado el: