| | | |
|---|---|---|
| Federación Nacional de Cafeteros de Colombia | **Federación Nacional de Cafeteros de Colombia**<br>**Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia**<br><br>**Informe de avance de proyecto** | **Código:**FE-GPA-F-0026<br>**Fecha:**15/02/2024<br>**Versión:**001 |

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
**Municipio(s):** CAROLINA, GUADALUPE,

**BIP:** 3579
**Convenio:** CN-2023-0708
**PEP:** 4604120923

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FINCA CAFETERA., EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE-CAROLINA DEL PRINCIPE.

**Matriz de cofinanciación:**

| Cofinanciadores | Aporte $ | % |
|---|---|---|
| COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO | 44.895.268 | 34,2% |
| MUNICIPIO DE GUADALUPE EFECTIVO | 50.000.000 | 38,1% |
| MUNICIPIO DE CAROLINA EFECTIVO | 10.000.000 | 7,6% |
| COMUNIDAD EN EFECTIVO | 19.495.000 | 14,8% |
| COMUNIDAD EN ESPECIE | 6.962.713 | 5,3% |
| **Total** | **131.352.981** | **100%** |

**Fechas de interés:**

**Última aprobación:** 2023-06-13
**Formalización:** 2023-06-28
**Inicio:** 2023-08-01
**Terminación:** 2025-01-31

**Entrega final:** Pendiente

**Información financiera:**

| Descripción | Valor $ | % |
|---|---|---|
| Comprometido en solicitudes de pedido | 0 | 0,0% |
| Comprometido en pedidos | 0 | 0,0% |
| **Subtotal comprometido** | **0** | **0,0%** |
| Facturado | 97.549.608 | 74,3% |
| Ejecutado en especie | 5.616.500 | 4,3% |
| Administración cobrada | 6.015.676 | 4,6% |
| **Subtotal ejecutado** | **109.181.784** | **83,1%** |
| Deducciones aplicadas | 0 | 0,0% |
| **Subtotal** | **109.181.784** | **83,1%** |
| Pendiente por comprometer | 22.171.197 | 16,9% |
| **Total** | **131.352.981** | **100%** |

**Avance:**




**Supervisor(a):** MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-27 01:25:40

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
**Municipio(s):** CAROLINA, GUADALUPE,

**BIP:** 3579
**Convenio:** CN-2023-0708
**PEP:** 4604120923

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FINCA CAFETERA., EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE-CAROLINA DEL PRINCIPE.

**Observaciones:**

**2023-12-06:** en el municipio de Carolina del Príncipe, se ejecuto el 100% del componente, se entrego el fertilizante, la enmienda y se realizaron los análisis de suelos

**2024-02-27:** en Guadalupe se entregaron los equipos de beneficio, los materiales para la construcción de marquesinas, actualmente están instalando los módulos y construyendo las marquesinas, esta pendiente, la entrega de chapolas y los incentivos de fertilización.

**Supervisor(a):** MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-27 01:25:40