Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia** **Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia** **Informe de avance de proyecto**	**Código:**FE-GPA-F-0026 **Fecha:**15/02/2024 **Versión:**001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): JERICO,

BIP: 3949
Convenio: CN-2024-0346
PEP: 4604120974

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte $	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	102.879.581	29,4%
MUNICIPIO DE JERICO EFECTIVO	100.000.000	28,6%
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA EFECTIVO	20.000.000	5,7%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	73.800.000	21,1%
COMUNIDAD EN ESPECIE	53.508.050	15,3%
Total	**350.187.631**	**100%**

Fechas de interés:

Última aprobación: 2025-04-01
Formalización: 2024-04-25
Inicio: 2024-05-22
Terminación: 2025-12-31

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor $	%
Comprometido en solicitudes de pedido	2.400.000	0,7%
Comprometido en pedidos	15.956.664	4,6%
Subtotal comprometido	**18.356.664**	**5,2%**
Facturado	193.552.466	55,3%
Ejecutado en especie	44.718.900	12,8%
Administración cobrada	15.435.925	4,4%
Subtotal ejecutado	**253.707.291**	**72,4%**
Deducciones aplicadas	2.000.000	0,6%
Subtotal	**255.707.291**	**73,0%**
Pendiente por comprometer	76.123.676	21,7%
Total	**350.187.631**	**100%**

Avance:



Supervisor(a): NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO
Este informe fue actualizado el: 2025-08-13 02:23:54

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO
Municipio(s): JERICO,

BIP: 3949
Convenio: CN-2024-0346
PEP: 4604120974

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO

Observaciones:

2025-08-13: Por ahorros en el proceso de contratación se hace posible incrementar el número de marquesinas y de este modo el numero de familias a impactar, además se requiere aumentar el tiempo de ejecución de manera que se pueda hacer el recaudo de la comunidad. Aumento la cobertura en el componente de marquesinas, pasando de 15 a 20 unidades, se hace una adición de recursos al convenio por valor de $7.671.009; pasando de un valor inicial de $350.187.630 a un valor total de $357.858.639 Igualmente se hace cambio del Gestor del proyecto

Supervisor(a): NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO
Este informe fue actualizado el: 2025-08-13 02:23:54