
Matriz de cofinanciación: Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 61.063.673 35,8%

MUNICIPIO DE ANORI EFECTIVO 90.000.000 52,7%

COMUNIDAD EN EFECTIVO 5.000.000 2,9%

COMUNIDAD EN ESPECIE 14.681.199 8,6%

Total 170.744.872 100%

Última aprobación: 2022-08-01
Formalización: 2022-08-24
Inicio: 2023-03-01
Terminación: 2024-03-01

Entrega final: 2024-02-26 

Información financiera:

Descripción Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 0 0,0%

Comprometido en pedidos 0 0,0%

Subtotal comprometido 0 0,0%
Facturado 118.896.753 69,6%

Ejecutado en especie 14.681.200 8,6%

Administración cobrada 8.110.592 4,8%

Subtotal ejecutado 141.688.545 83,0% 
Deducciones aplicadas 12.150.000 7,1%

Subtotal 153.838.545 90,1% 
Pendiente por comprometer 16.906.327 9,9%

Total 170.744.872 100%

Avance:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE 
Municipio(s): ANORI,

BIP: 2867
Convenio: CN-2022-0927
PEP: 4604120844

Objeto: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS EFICIENTES, EN EL MUNICIPIO DE 
ANORI

Supervisor(a): MARLON LOAIZA YEPES

Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 11:53:12
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Observaciones:

2024-02-26: Terminado y entregado

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE 
Municipio(s): ANORI,

BIP: 2867
Convenio: CN-2022-0927
PEP: 4604120844

Objeto: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BENEFICIO DEL CAFÉ Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS EFICIENTES, EN EL MUNICIPIO DE 
ANORI

Supervisor(a): MARLON LOAIZA YEPES

Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 11:53:12
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