
Matriz de cofinanciación: Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
COMUNIDAD EN ESPECIE 49.427.683 13,0%

CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO S.A.S. EFECTIVO 120.277.406 31,7%

FUNDACION CORFICOLOMBIANA EFECTIVO 120.277.406 31,7%

COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 90.000.000 23,7%

Total 379.982.495 100%

Última aprobación: 2023-09-04
Formalización: 2023-10-23
Inicio: 2023-11-22
Terminación: 2025-11-21

Entrega final: Pendiente 

Información financiera:

Descripción Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 4.795.000 1,3%

Comprometido en pedidos 2.611.321 0,7%

Subtotal comprometido 7.406.321 1,9%
Facturado 166.950.851 43,9%

Ejecutado en especie 0 0,0%

Administración cobrada 9.900.000 2,6%

Subtotal ejecutado 176.850.851 46,5% 
Deducciones aplicadas 0 0,0%

Subtotal 176.850.851 46,5% 
Pendiente por comprometer 195.725.323 51,5%

Total 379.982.495 100%

Avance:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO 
Municipio(s): AMAGA,

BIP: 3755
Convenio: CN-2023-1100
PEP: 4604120958

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y SOCIOECONÓMICAS 
DE FAMILIAS CAFETERAS DE LA VEREDA PUEBLITO SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE AMAGA.

Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ

Este informe fue actualizado el: 2024-07-30 09:14:50
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Observaciones:

2024-05-17: Se realizo la entrega de 240 bultos de material orgánica y 253 bultos de cal magnesiana

2024-06-14: se socializo la entrega de materiales y construcción de las estufas ecológicas

2024-06-14: se realizo la entrega de materiales para la construcción de las estufas

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO 
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BIP: 3755
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PEP: 4604120958
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DE FAMILIAS CAFETERAS DE LA VEREDA PUEBLITO SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE AMAGA.

Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ
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Otrosíes:

Otrosí Tipo de adición Objeto Valor sin IVA
Último valor 

sin IVA
Fecha 

radicación
Vencimiento

CN-2023-1100-
01

CAMBIO EN EL 
CLAUSULADO

SE SOLICITA CAMBIO EN LA 
FORMA DE ENTREGA DE LOS 
APORTES

$0 $379.982.495 2023-12-11 2025-11-21
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Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026
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BIP: 3755
Convenio: CN-2023-1100
PEP: 4604120958

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y SOCIOECONÓMICAS 
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Anexo fotográfico:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO 
Municipio(s): AMAGA,

BIP: 3755
Convenio: CN-2023-1100
PEP: 4604120958

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y SOCIOECONÓMICAS 
DE FAMILIAS CAFETERAS DE LA VEREDA PUEBLITO SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE AMAGA.

Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ

Este informe fue actualizado el: 2024-07-30 09:14:50

Página 4 de 4Página 4 de 4Página 4 de 4Página 4 de 4


