
Matriz de cofinanciación: Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 28.196.200 22,4%

COMUNIDAD EN EFECTIVO 13.000.000 10,3%

COMUNIDAD EN ESPECIE 5.987.939 4,7%

RGC COFFEE INC EXTRANJERO EFECTIVO 78.925.000 62,6%

Total 126.109.139 100%

Última aprobación: 2024-03-18
Formalización: NO APLICA
Inicio: 2024-03-18
Terminación: 2025-06-18

Entrega final: 2025-07-31 

Información financiera:

Descripción Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 0 0,0%

Comprometido en pedidos 0 0,0%

Subtotal comprometido 0 0,0%
Facturado 103.641.376 82,2%

Ejecutado en especie 0 0,0%

Administración cobrada 9.053.459 7,2%

Subtotal ejecutado 112.694.835 89,4% 
Deducciones aplicadas 0 0,0%

Subtotal 112.694.835 89,4% 
Pendiente por comprometer 13.414.304 10,6%

Total 126.109.139 100%

Avance:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE 
Municipio(s): ABEJORRAL,

BIP: 3936
Convenio: 
EJEC.DIRECTA
PEP: 4604120965

Objeto: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA CON SOMBRÍO Y CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SECADO DE CAFÉ Y PROCESO DE COMPOSTAJE DE LA PULPA, 
EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL

Supervisor(a): DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR

Este informe fue actualizado el: 2025-07-14 01:53:43
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Observaciones:

2025-07-01: Entrega de 36 módulos de beneficio ecológico 4@ Gira Educativa desde el municipio de Briceño hasta el municipio de 
Abejorral
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Anexo fotográfico:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia
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