
Matriz de cofinanciación: Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 40.262.634 32,5%

MUNICIPIO DE EL PEÑOL EFECTIVO 40.000.000 32,3%

MUNICIPIO DE EL PEÑOL ESPECIE 2.605.324 2,1%

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA ESPECIE 32.554.234 26,3%

COMUNIDAD EN EFECTIVO 4.042.500 3,3%

COMUNIDAD EN ESPECIE 4.490.789 3,6%

Total 123.955.481 100%

Última aprobación: 2024-05-06
Formalización: 2024-05-20
Inicio: 2024-06-24
Terminación: 2025-06-23

Entrega final: Pendiente 

Información financiera:

Descripción Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 0 0,0%

Comprometido en pedidos 10.456.080 8,4%

Subtotal comprometido 10.456.080 8,4%
Facturado 63.483.604 51,2%

Ejecutado en especie 39.649.000 32,0%

Administración cobrada 2.260.178 1,8%

Subtotal ejecutado 105.392.782 85,0% 
Deducciones aplicadas 1.200.000 1,0%

Subtotal 106.592.782 86,0% 
Pendiente por comprometer 6.906.619 5,6%

Total 123.955.481 100%

Avance:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE 
Municipio(s): EL PEÑOL,

BIP: 4016
Convenio: CN-2024-0457
PEP: 4604120975

Objeto: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOCIÓN DE 
LA CALIDAD DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

Supervisor(a): DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR

Este informe fue actualizado el: 
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