
Matriz de cofinanciación: Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 25.323.731 33,4%

MUNICIPIO DE ARGELIA EFECTIVO 25.000.000 33,0%

COMUNIDAD EN EFECTIVO 15.015.000 19,8%

COMUNIDAD EN ESPECIE 10.378.290 13,7%

Total 75.717.021 100%

Última aprobación: 2024-07-02
Formalización: 
Inicio: 2024-12-10
Terminación: 2026-06-08

Entrega final: Pendiente 

Información financiera:

Descripción Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 0 0,0%

Comprometido en pedidos 0 0,0%

Subtotal comprometido 0 0,0%
Facturado 56.585.763 74,7%

Ejecutado en especie 39.475.000 52,1%

Administración cobrada 4.902.284 6,5%

Subtotal ejecutado 100.963.047 133,3% 
Deducciones aplicadas 2.750.000 3,6%

Subtotal 103.713.047 137,0% 
Pendiente por comprometer -27.996.026 -37,0%

Total 75.717.021 100%

Avance:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE 
Municipio(s): ARGELIA,

BIP: 4083
Convenio: CN-2024-0667
PEP: 4604121004

Objeto: FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA RENOVACIÓN Y/O NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES Y APOYA 
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.

Supervisor(a): DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR

Este informe fue actualizado el: 

Página 1 de 1


