
Matriz de cofinanciación: Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 25.323.731 33,4%

MUNICIPIO DE ARGELIA EFECTIVO 25.000.000 33,0%

COMUNIDAD EN EFECTIVO 15.015.000 19,8%

COMUNIDAD EN ESPECIE 10.378.290 13,7%

Total 75.717.021 100%

Última aprobación: 2024-07-02
Formalización: 2024-07-11
Inicio: 2024-09-04
Terminación: 2026-03-03

Entrega final: Pendiente 

Información financiera:

Descripción Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 0 0,0%

Comprometido en pedidos 0 0,0%

Subtotal comprometido 0 0,0%
Facturado 34.818.963 46,0%

Ejecutado en especie 0 0,0%

Administración cobrada 1.362.707 1,8%

Subtotal ejecutado 36.181.670 47,8% 
Deducciones aplicadas 2.750.000 3,6%

Subtotal 38.931.670 51,4% 
Pendiente por comprometer 36.785.351 48,6%

Total 75.717.021 100%

Avance:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE 
Municipio(s): ARGELIA,

BIP: 4083
Convenio: CN-2024-0667
PEP: 4604121004

Objeto: FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA RENOVACIÓN Y/O NUEVA SIEMBRA DE CAFETALES Y APOYA 
PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.

Supervisor(a): DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR

Este informe fue actualizado el: 
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