
Matriz de cofinanciación: Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 24.761.496 31,5%

MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS EFECTIVO 25.000.000 31,8%

COMUNIDAD EN EFECTIVO 17.402.000 22,2%

COMUNIDAD EN ESPECIE 11.375.351 14,5%

Total 78.538.847 100%

Última aprobación: 2024-07-08
Formalización: 2024-07-18
Inicio: 2024-08-12
Terminación: 2026-02-11

Entrega final: Pendiente 

Información financiera:

Descripción Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 0 0,0%

Comprometido en pedidos 0 0,0%

Subtotal comprometido 0 0,0%
Facturado 45.355.774 57,7%

Ejecutado en especie 0 0,0%

Administración cobrada 0 0,0%

Subtotal ejecutado 45.355.774 57,7% 
Deducciones aplicadas 0 0,0%

Subtotal 45.355.774 57,7% 
Pendiente por comprometer 33.183.073 42,3%

Total 78.538.847 100%

Avance:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO 
Municipio(s): ANGELOPOLIS,

BIP: 4153
Convenio: CN-2024-0694
PEP: 4604120999

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA NUEVA Y SOSTENIBILIDAD DE 
CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

Supervisor(a): NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO

Este informe fue actualizado el: 
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