
Matriz de cofinanciación: Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 56.351.904 34,5%

MUNICIPIO DE CONCORDIA EFECTIVO 56.350.000 34,5%

MUNICIPIO DE CONCORDIA ESPECIE 2.787.697 1,7%

COMUNIDAD EN EFECTIVO 15.400.000 9,4%

COMUNIDAD EN ESPECIE 32.392.050 19,8%

Total 163.281.651 100%

Última aprobación: 2025-10-20
Formalización: 
Inicio: 2025-06-12
Terminación: 2026-06-11

Entrega final: Pendiente 

Información financiera:

Descripción Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 0 0,0%

Comprometido en pedidos 0 0,0%

Subtotal comprometido 0 0,0%
Facturado 113.818.321 69,7%

Ejecutado en especie 35.178.200 21,5%

Administración cobrada 10.507.707 6,4%

Subtotal ejecutado 159.504.228 97,7% 
Deducciones aplicadas 3.381.000 2,1%

Subtotal 162.885.228 99,8% 
Pendiente por comprometer 396.423 0,2%

Total 163.281.651 100%

Avance:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO 
Municipio(s): CONCORDIA,

BIP: 4834
Convenio: CN-2025-0382
PEP: 4604121094

Objeto: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA EL SECADO DEL CAFÉ Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA FAMILIA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA.

Supervisor(a): DEICY CATALINA GUERRA GARCIA

Este informe fue actualizado el: 
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