Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia

Codigo:FE-GPA-F-0026

Circunscripcién(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): BURITICA,

€ Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Fecha: 15/02/2024
Federisn Nacional af Informe de avance de proyecto Versién:001
Cafeteros de Colombia
BIP: 5123

Convenio: CN-2025-0903
PEP: 4604121136

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE INCENTIVOS PARA LA FERTILIZACION, MEJORA DE
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE BURITICA

Matriz de cofinanciacion:

Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 195.468.619 35,3% Ultima aprobacion: 2025-08-04
MUNICIPIO DE BURITICA EFECTIVO 200.000.000 36,1% Formalizacion:
MUNICIPIO DE BURITICA ESPECIE 3.902.775 0,7% Inicio: 2025-10-27
. Terminacion: 2026-10-25
COMUNIDAD EN EFECTIVO 110.828.267 20,0%
COMUNIDAD EN ESPECIE 43.206.775 7,8% Entrega final: Pendiente
Total 553.406.436 100%
Informacion financiera:
Descripcién Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 0 0,0%
Comprometido en pedidos 0 0,0%
Subtotal comprometido 0 0,0%
Facturado 397.657.367 71,9%
Ejecutado en especie 36.130.100 6,5%
Administracién cobrada 3.322.520 0,6%
Subtotal ejecutado 437.109.987 79,0%
Deducciones aplicadas 0 0,0%
Subtotal 437.109.987 79,0%
Pendiente por comprometer 116.296.449 21,0%
Total 553.406.436 100%

Avance:

Financiero

Fisico

Temporal

Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO
Este informe fue actualizado el: 2026-09-03 09:23:56
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Observaciones:
2025-12-12: En el mes de diciembre del 2025 se realiz6 la entrega de las aves de postura a 70 familias

2026-07-10: EI 19 de junio se realizé la entrega de 22 secadoras a gas, el 10 de julio se raliz6 la entrega de materiales para 28
marquesinas.
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