
Matriz de cofinanciación: Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 76.097.154 26,0%

MUNICIPIO DE BRICEÑO EFECTIVO 117.441.999 40,1%

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA EFECTIVO 9.150.000 3,1%

COMUNIDAD EN EFECTIVO 58.650.000 20,1%

COMUNIDAD EN ESPECIE 31.169.731 10,7%

Total 292.508.884 100%

Última aprobación: 2021-06-21
Formalización: 2021-07-21
Inicio: 2021-10-31
Terminación: 2023-04-30

Entrega final: 2023-03-22 

Información financiera:

Descripción Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 0 0,0%

Comprometido en pedidos 0 0,0%

Subtotal comprometido 0 0,0%
Facturado 214.520.160 73,3%

Ejecutado en especie 37.144.500 12,7%

Administración cobrada 16.933.459 5,8%

Subtotal ejecutado 268.598.119 91,8% 
Deducciones aplicadas 2.034.000 0,7%

Subtotal 270.632.119 92,5% 
Pendiente por comprometer 21.876.765 7,5%

Total 292.508.884 100%

Avance:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE 
Municipio(s): BRICEÑO,

BIP: 1913
Convenio: CN-2021-0832
PEP: 4604120738

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE 
CAFETALES ENVEJECIDOS, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO

Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ

Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 02:03:19
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Observaciones:

2024-02-26: Proyecto terminado, pendiente liquidacion
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