	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Informe de avance de proyecto	Código: FE-GPA-F-0026 Fecha: 15/02/2024 Versión: 001
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): CAMPAMENTO,

BIP: 2909
Convenio: CN-2022-1002
PEP: 4604120838

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO.

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:


Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	35.277.686	33,7%
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO EFECTIVO	35.000.000	33,4%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	31.500.000	30,0%
COMUNIDAD EN ESPECIE	3.054.545	2,9%
Total	104.832.231	100%

Última aprobación: 2022-08-16
Formalización: 2022-08-26
Inicio: 2022-11-01
Terminación: 2023-10-31
Entrega final: 2023-10-01

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	86.734.517	82,7%
Ejecutado en especie	3.054.500	2,9%
Administración cobrada	5.448.585	5,2%
Subtotal ejecutado	95.237.602	90,8%
Deducciones aplicadas	1.050.000	1,0%
Subtotal	96.287.602	91,8%
Pendiente por comprometer	8.544.629	8,2%
Total	104.832.231	100%

Avance:



Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 03:42:32