



Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,

BIP: 3066
Convenio:
EJEC.DIRECTA
PEP: 4604120862

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS VALLE UMBRÍA, SAN CARLOS, LA SOLITA Y LA PAVA EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	85.739.537	62,2%
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PAVA SANTA RITA EFECTIVO	3.764.044	2,7%
COMUNIDAD EN ESPECIE	37.143.836	26,9%
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA EFECTIVO	2.808.989	2,0%
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA EFECTIVO	2.808.989	2,0%
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VALLE UMBRIA EFECTIVO	5.617.978	4,1%
Total	137.883.373	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2022-10-18
Formalización: NO APLICA
Inicio: 2022-10-18
Terminación: 2024-12-31

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	93.267.294	67,6%
Ejecutado en especie	37.135.500	26,9%
Administración cobrada	7.453.544	5,4%
Subtotal ejecutado	137.856.338	100,0%
Deducciones aplicadas	101	0,0%
Subtotal	137.856.439	100,0%
Pendiente por comprometer	26.934	0,0%
Total	137.883.373	100%

Avance:

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA

Este informe fue actualizado el:



Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO

Municipio(s): ANDES,


BIP: 3066

Convenio:

EJEC.DIRECTA

PEP: 4604120862

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS VALLE UMBRÍA, SAN CARLOS, LA SOLITA Y LA PAVA EN EL MUNICIPIO DE ANDES



Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA

Este informe fue actualizado el:



Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO

Municipio(s): ANDES,

BIP: 3066

Convenio:

EJEC.DIRECTA

PEP: 4604120862

Objeto: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS VALLE UMBRÍA, SAN CARLOS, LA SOLITA Y LA PAVA EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Observaciones:

2024-03-01: En el momento se encuentra en el área jurídica el contrato para su legalización, pero ya se cuenta con los materiales en la zona.

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA

Este informe fue actualizado el: