

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE

Municipio(s): CAMPAMENTO, TOLEDO,

BIP: 3358

Convenio: CN-2023-0462

PEP: 4604120881

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FINCA CAFETERA, EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y TOLEDO

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	134.703.571	34,4%
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO EFECTIVO	50.000.000	12,8%
MUNICIPIO DE TOLEDO EFECTIVO	90.000.000	23,0%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	99.800.028	25,5%
COMUNIDAD EN ESPECIE	16.727.988	4,3%
Total	391.231.587	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2023-05-02

Formalización:

Inicio: 2023-07-17


Terminación: 2025-01-16

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	308.868.748	78,9%
Ejecutado en especie	16.727.800	4,3%
Administración cobrada	20.863.966	5,3%
Subtotal ejecutado	346.460.514	88,6%
Deducciones aplicadas	10.500.000	2,7%
Subtotal	356.960.514	91,2%
Pendiente por comprometer	34.271.073	8,8%
Total	391.231.587	100%

Avance:



Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ

Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 11:49:25

	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Informe de avance de proyecto	Código: FE-GPA-F-0026 Fecha: 15/02/2024 Versión: 001
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): CAMPAMENTO, TOLEDO,


BIP: 3358
Convenio: CN-2023-0462
PEP: 4604120881

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FINCA CAFETERA, EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y TOLEDO

Observaciones:

- 2023-10-17:** en el municipio de Campamento se construyeron 17 marquesinas y se instalaron 10 módulos e beneficio, esta pendiente la instalación de 2 módulos mas
- 2024-02-27:** en el municipio de Toledo se entregaron los kit de herramientas, se construyeron las estufas y se instalaron las secadoras, esta pendiente aportes de la comunidad en Marquesinas, la entrega de Materiales y la construcción de las mismas

Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ
Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 11:49:25

	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026</p> <p>Fecha:15/02/2024</p> <p>Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): CAMPAMENTO, TOLEDO,

BIP: 3358
Convenio: CN-2023-0462
PEP: 4604120881

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FINCA CAFETERA, EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y TOLEDO

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ
Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 11:49:25