

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE

Municipio(s): ABRIAQUI, PEQUE,

BIP: 3478

Convenio: CN-2023-0530

PEP: 4604120905

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y DE LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI Y PEQUE

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	104.569.517	34,4%
MUNICIPIO DE ABRIAQUI EFECTIVO	25.000.000	8,2%
MUNICIPIO DE PEQUE EFECTIVO	80.000.000	26,3%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	88.970.000	29,3%
COMUNIDAD EN ESPECIE	5.214.836	1,7%
Total	303.754.353	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2023-05-15

Formalización:

Inicio: 2023-08-01


Terminación: 2024-07-31

Entrega final: Pendiente

Información financiera:


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	265.995.700	87,6%
Ejecutado en especie	5.214.800	1,7%
Administración cobrada	16.364.224	5,4%
Subtotal ejecutado	287.574.724	94,7%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	287.574.724	94,7%
Pendiente por comprometer	16.179.629	5,3%
Total	303.754.353	100%

Avance:



Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO

Este informe fue actualizado el: 2024-06-26 11:36:24

	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Informe de avance de proyecto	Código: FE-GPA-F-0026 Fecha: 15/02/2024 Versión: 001
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): ABRIAQUI, PEQUE,


BIP: 3478
Convenio: CN-2023-0530
PEP: 4604120905

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y DE LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI Y PEQUE

Observaciones:

- 2023-11-01:** Se programa entrega de fertilizante físico en Abriaquí para el 10 de noviembre. En Peque ya se emitieron los bonos y los productores estan realizando sus respectivos aportes, para los equipos el proveedor da fecha de entrega para el 15 de diciembre.
- 2024-02-27:** *El 01 de diciembre del 2023 se realizó la entrega de 226 bultos de fertilizante 20-4-18-3, quedaron pendiente por entregar 34 bultos. Queda pendiente listado de beneficiarios para hacer nueva compra de fertilizante. * El 15 de diciembre se realizó la entrega de 41 Ecoplus de 4@ en el municipio de Peque. * Incentivos entregados para la fertilización de 215.490 árboles de café en Peque
- 2024-06-26:** Se realizó la compra de 105 bultos de fertilizante para el municipio de Abriaquí y 155 bultos para Peque.

Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO
Este informe fue actualizado el: 2024-06-26 11:36:24

	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026</p> <p>Fecha:15/02/2024</p> <p>Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): ABRIAQUI, PEQUE,

BIP: 3478
Convenio: CN-2023-0530
PEP: 4604120905

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y DE LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI Y PEQUE

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO
Este informe fue actualizado el: 2024-06-26 11:36:24