

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO

Municipio(s): CONCORDIA,

BIP: 3528

Convenio: CN-2023-0612

PEP: 4604120929

Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en varias veredas del municipio, en el municipio de Concordia

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	120.801.455	39,1%
MUNICIPIO DE CONCORDIA EFECTIVO	138.000.000	44,6%
MUNICIPIO DE CONCORDIA ESPECIE	14.510.070	4,7%
COMUNIDAD EN ESPECIE	35.863.923	11,6%
Total	309.175.448	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2024-08-05

Formalización:

Inicio: 2023-08-22


Terminación: 2024-10-25

Entrega final: 2024-10-12

Información financiera:


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	218.111.498	70,5%
Ejecutado en especie	46.499.000	15,0%
Administración cobrada	14.764.722	4,8%
Subtotal ejecutado	279.375.220	90,4%
Deducciones aplicadas	11.730.000	3,8%
Subtotal	291.105.220	94,2%
Pendiente por comprometer	18.070.228	5,8%
Total	309.175.448	100%

Avance:



Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO

Este informe fue actualizado el: 2025-07-03 08:45:21

	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026</p> <p>Fecha:15/02/2024</p> <p>Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CONCORDIA,

BIP: 3528
Convenio: CN-2023-0612
PEP: 4604120929

Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en varias veredas del municipio, en el municipio de Concordia

Observaciones:

- 2023-11-03:** Se da inicio a las intervenciones en una vereda. No ha sido posible continuar con la ejecución debido a las condiciones climáticas que restringen la normal circulación y operación de volquetas y equipos
- 2023-12-21:** Se realizan trabajos con maquinaria y material de afirmado en varias veredas del municipio
- 2024-08-08:** El proyecto consideraba la intervención en 24 veredas, de las cuales en 12 se realizaron actividades durante el 2023. Conjuntamente entre Comité Municipal y Alcaldía se aprobó la intervención en 5 veredas adicionales para un total de 29, de las cuales a la fecha se han finalizado 25. La intervención en las veredas faltantes se ha encontrado sujeta a la disponibilidad de la retroexcavadora del municipio, la cual ha presentado daños y no ha prestado servicio.
- 2023-11-02:** Se acuerda realizar las actividades de conformación y riego de material de afirmado con retroexcavadora en lugar de motoniveladora dadas las dificultades para acceder a las veredas con este equipo. De igual manera la compactación será realizada al tráfico en lugar de vibrocompactador.
- 2024-03-15:** El cargue de material de afirmado será realizado con la retroexcavadora contratada por el proyecto ante el daño del equipo de la administración municipal
- 2024-10-12:** Se intervinieron un total de 30 vías como parte del proyecto.

Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO
Este informe fue actualizado el: 2025-07-03 08:45:21

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): CONCORDIA,

BIP: 3528
Convenio: CN-2023-0612
PEP: 4604120929


Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2023-0612-01	INGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA PARA REALIZAR LA INVERSIÓN DE RECURSOS PROCEDENTES DE EFICIENCIAS EN LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN REALIZADOS POR PARTE DEL COMITÉ	\$0	\$306.835.448	2024-03-05	2024-10-25
CN-2023-0612-02	INGRESO ADIC.VALOR Y TIEMPO	ESTE CAMBIO ES NECESARIO DEBIDO AL DAÑO QUE PRESENTA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, LA CUAL HACE PARTE DE SUS APORTES EN ESPECIE, GENERANDO RETRASOS Y DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.	\$2.340.000	\$306.835.448	2024-08-09	2024-10-25
CN-2023-0612-03	CAMBIO EN EL CLAUSULADO	ADICIÓN NECESARIA PARA INCLUIR EL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA COMO PARTE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONVENIO	\$0	\$309.175.448	2024-09-02	2024-10-25

Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO

Este informe fue actualizado el: 2025-07-03 08:45:21

	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026</p> <p>Fecha:15/02/2024</p> <p>Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO

Municipio(s): CONCORDIA,

BIP: 3528

Convenio: CN-2023-0612

PEP: 4604120929

Objeto: MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en varias veredas del municipio, en el municipio de Concordia

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO

Este informe fue actualizado el: 2025-07-03 08:45:21