

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO

Municipio(s): JERICO,

BIP: 3949

Convenio: CN-2024-0346

PEP: 4604120974

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO

Matriz de cofinanciación:


Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%	Última aprobación: 2025-04-01 Formalización: Inicio: 2024-05-22 Terminación: 2025-12-31  Entrega final: Pendiente
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	102.879.581	29,4%	
MUNICIPIO DE JERICO EFECTIVO	100.000.000	28,6%	
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA EFECTIVO	20.000.000	5,7%	
COMUNIDAD EN EFECTIVO	73.800.000	21,1%	
COMUNIDAD EN ESPECIE	53.508.050	15,3%	
Total	350.187.631	100%	

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	260.738.125	74,5%
Ejecutado en especie	53.173.600	15,2%
Administración cobrada	15.870.812	4,5%
Subtotal ejecutado	329.782.537	94,2%
Deducciones aplicadas	2.000.000	0,6%
Subtotal	331.782.537	94,7%
Pendiente por comprometer	18.405.094	5,3%
Total	350.187.631	100%

Avance:



	<b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b>  <b>Informe de avance de proyecto</b>	<b>Código:</b> FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b> 15/02/2024 <b>Versión:</b> 001
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
**Municipio(s):** JERICO,

**BIP:** 3949  
**Convenio:** CN-2024-0346  
**PEP:** 4604120974

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO

**Observaciones:**

**2025-08-13:** Por ahorros en el proceso de contratación se hace posible incrementar el número de marquesinas y de este modo el numero de familias a impactar, además se requiere aumentar el tiempo de ejecución de manera que se pueda hacer el recaudo de la comunidad. Aumento la cobertura en el componente de marquesinas, pasando de 15 a 20 unidades, se hace una adición de recursos al convenio por valor de \$7.671.009; pasando de un valor inicial de \$350.187.630 a un valor total de \$357.858.639 Igualmente se hace cambio del Gestor del proyecto

**Supervisor(a):** NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO  
**Este informe fue actualizado el:** 2025-08-13 02:23:54

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
Municipio(s): JERICO,

BIP: 3949  
Convenio: CN-2024-0346  
PEP: 4604120974

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2024-0346-01	INGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA ADICIÓN EN TIEMPO SE HACE NECESARIA PARA INCLUIR NUEVOS BENEFICIARIOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS	\$0	\$350.187.630	2025-04-24	2025-12-31
CN-2024-0346-02	INGRESO ADIC.VALOR Y TIEMPO	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE JERICO	\$7.671.009	\$350.187.630	2025-08-13	2025-12-31

Supervisor(a): NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO

Este informe fue actualizado el: 2025-08-13 02:23:54