



**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** EL PEÑOL,

**BIP:** 4016

**Convenio:** CN-2024-0457

**PEP:** 4604120975

**Objeto:** PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

**Matriz de cofinanciación:**

<b>Cofinanciadores</b>	<b>Aporte \$</b>	<b>%</b>
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	40.262.634	32,5%
MUNICIPIO DE EL PEÑOL EFECTIVO	40.000.000	32,3%
MUNICIPIO DE EL PEÑOL ESPECIE	2.605.324	2,1%
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA ESPECIE	32.554.234	26,3%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	4.042.500	3,3%
COMUNIDAD EN ESPECIE	4.490.789	3,6%
<b>Total</b>	<b>123.955.481</b>	<b>100%</b>

**Fechas de interés:**

**Última aprobación:** 2024-05-06

**Formalización:**

**Inicio:** 2024-06-24

**Terminación:** 2025-06-23

**Entrega final:** Pendiente

**Información financiera:**

<b>Descripción</b>	<b>Valor \$</b>	<b>%</b>
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	73.952.892	59,7%
Ejecutado en especie	39.649.000	32,0%
Administración cobrada	8.809.693	7,1%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>122.411.585</b>	<b>98,8%</b>
Deducciones aplicadas	1.200.000	1,0%
<b>Subtotal</b>	<b>123.611.585</b>	<b>99,7%</b>
Pendiente por comprometer	343.896	0,3%
<b>Total</b>	<b>123.955.481</b>	<b>100%</b>

**Avance:**

**Supervisor(a):** DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR

**Este informe fue actualizado el:**




**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** EL PEÑOL,

**BIP:** 4016

**Convenio:** CN-2024-0457

**PEP:** 4604120975

**Objeto:** PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA ASOCIADO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.



**Supervisor(a):** DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR

**Este informe fue actualizado el:**