



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** CAROLINA,

**BIP:** 4053

**Convenio:** CN-2024-0502

**PEP:** 4604120995

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA NUEVA, SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS., EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE

**Matriz de cofinanciación:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	29.504.598	34,7%
MUNICIPIO DE CAROLINA EFECTIVO	34.845.000	41,0%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	5.700.000	6,7%
COMUNIDAD EN ESPECIE	14.991.056	17,6%
<b>Total</b>	<b>85.040.654</b>	<b>100%</b>

**Fechas de interés:**

**Última aprobación:** 2024-05-20

**Formalización:**

**Inicio:** 2024-08-14


**Terminación:** 2026-02-13

**Entrega final:** Pendiente

**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	54.756.951	64,4%
Ejecutado en especie	24.555.900	28,9%
Administración cobrada	4.843.274	5,7%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>84.156.125</b>	<b>99,0%</b>
Deducciones aplicadas	0	0,0%
<b>Subtotal</b>	<b>84.156.125</b>	<b>99,0%</b>
Pendiente por comprometer	884.529	1,0%
<b>Total</b>	<b>85.040.654</b>	<b>100%</b>

**Avance:**



**Supervisor(a):** MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ

**Este informe fue actualizado el:**