



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE
Municipio(s): AMALFI,

BIP: 4076

Convenio: CN-2024-0578

PEP: 4604120992

Objeto: PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, EN EL MUNICIPIO DE AMALFI.

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	195.843.775	33,3%
MUNICIPIO DE AMALFI EFECTIVO	194.500.000	33,1%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	105.500.000	17,9%
COMUNIDAD EN ESPECIE	92.345.546	15,7%
Total	588.189.321	100%

Última aprobación: 2024-06-04

Formalización:

Inicio: 2024-09-03


Terminación: 2025-09-02

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	370.602.238	63,0%
Ejecutado en especie	92.320.600	15,7%
Administración cobrada	37.053.800	6,3%
Subtotal ejecutado	499.976.638	85,0%
Deducciones aplicadas	25.285.000	4,3%
Subtotal	525.261.638	89,3%
Pendiente por comprometer	62.927.683	10,7%
Total	588.189.321	100%

Avance:



Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ

Este informe fue actualizado el: