	<b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b>  <b>Informe de avance de proyecto</b>	<b>Código:</b> FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b> 15/02/2024 <b>Versión:</b> 001
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
**Municipio(s):** ANGELOPOLIS,

**BIP:** 4153  
**Convenio:** CN-2024-0694  
**PEP:** 4604120999

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN Y/O SIEMBRA NUEVA Y SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

**Matriz de cofinanciación:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	24.761.496	31,5%
MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS EFECTIVO	25.000.000	31,8%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	17.402.000	22,2%
COMUNIDAD EN ESPECIE	11.375.351	14,5%
<b>Total</b>	<b>78.538.847</b>	<b>100%</b>


**Fechas de interés:**

**Última aprobación:** 2024-07-08  
**Formalización:**  
**Inicio:** 2024-09-21  
**Terminación:** 2026-03-20  
**Entrega final:** Pendiente

**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	60.280.637	76,8%
Ejecutado en especie	37.827.800	48,2%
Administración cobrada	4.260.635	5,4%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>102.369.072</b>	<b>130,3%</b>
Deducciones aplicadas	0	0,0%
<b>Subtotal</b>	<b>102.369.072</b>	<b>130,3%</b>
Pendiente por comprometer	-23.830.225	-30,3%
<b>Total</b>	<b>78.538.847</b>	<b>100%</b>

**Avance:**



**Supervisor(a):** DEICY CATALINA GUERRA GARCIA  
**Este informe fue actualizado el:** 2026-05-12 12:02:03