

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE

Municipio(s): ABRIAQUI,

BIP: 4173

Convenio: CN-2024-0712

PEP: 4604121011

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ,EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI,

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	38.703.984	34,2%
MUNICIPIO DE ABRIAQUI EFECTIVO	40.000.000	35,3%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	27.320.000	24,1%
COMUNIDAD EN ESPECIE	7.231.404	6,4%
Total	113.255.388	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2025-04-01

Formalización:

Inicio: 2024-11-11


Terminación: 2025-11-10

Entrega final: Pendiente

Información financiera:


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	90.978.227	80,3%
Ejecutado en especie	6.912.600	6,1%
Administración cobrada	6.824.076	6,0%
Subtotal ejecutado	104.714.903	92,5%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	104.714.903	92,5%
Pendiente por comprometer	8.540.485	7,5%
Total	113.255.388	100%

Avance:



Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO

Este informe fue actualizado el: 2025-07-03 12:50:09

	<b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b>  <b>Informe de avance de proyecto</b>	<b>Código:</b> FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b> 15/02/2024 <b>Versión:</b> 001
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** ABRIAQUI,

**BIP:** 4173  
**Convenio:** CN-2024-0712  
**PEP:** 4604121011

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ,EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI,

**Observaciones:**

- 2024-11-12:** Se esta realizando la inscripción de los postulantes. El municipio apenas realizó el desembolso de los recursos.
- 2024-12-20:** El viernes 20 de diciembre se realizó la entrega de los materiales de las 8 marquesinas, 3 secadoras a gas de 10@ y 10 Ecoplus de 4@.
- 2025-05-01:** Se esta realizando adición al proyecto para aumentar el alcance con las eficiencias generadas en compras. Se pretende comprar 3 secadoras a gas.
- 2025-07-03:** Se realizó la compra de 3 secadoras a gas de 10@, estamos pendientes de la entrega por parte del proveedor. Se han redimido bonos de fertilizante para 6.100 árboles de café.

**Supervisor(a):** MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO  
**Este informe fue actualizado el:** 2025-07-03 12:50:09

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** ABRIAQUI,

**BIP:** 4173  
**Convenio:** CN-2024-0712  
**PEP:** 4604121011

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ,EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI,

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2024-0712-01	INGRESO ADIC.VALOR	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE DE BENEFICIO SECO - SECADORAS	\$0	\$107.900.884	2025-04-28	2025-11-10

**Supervisor(a):** MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO  
**Este informe fue actualizado el:** 2025-07-03 12:50:09



**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia**

**Informe de avance de proyecto**

**Código:**FE-GPA-F-0026

**Fecha:**15/02/2024

**Versión:**001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE

**Municipio(s):** ABRIAQUI,

**BIP:** 4173

**Convenio:** CN-2024-0712

**PEP:** 4604121011

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL CAFÉ, EN EL MUNICIPIO DE ABRIAQUI,

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO

**Este informe fue actualizado el:** 2025-07-03 12:50:09