



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAÑASGORDAS,

BIP: 4197
Convenio: CN-2024-0780
PEP: 4604121016

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS.

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	63.299.327	29,0%
MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS EFECTIVO	63.000.000	28,9%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	81.000.000	37,1%
COMUNIDAD EN ESPECIE	10.935.000	5,0%
Total	218.234.327	100%

Fechas de interés:

Última aprobación: 2025-03-10

Formalización:

Inicio: 2024-10-07


Terminación: 2025-10-06

Entrega final: Pendiente

Información financiera:


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	182.375.158	83,6%
Ejecutado en especie	10.935.000	5,0%
Administración cobrada	15.083.738	6,9%
Subtotal ejecutado	208.393.896	95,5%
Deducciones aplicadas	629.488	0,3%
Subtotal	209.023.384	95,8%
Pendiente por comprometer	9.210.943	4,2%
Total	218.234.327	100%

Avance:



Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO

Este informe fue actualizado el: 2025-07-03 01:24:02

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAÑASGORDAS,

BIP: 4197
Convenio: CN-2024-0780
PEP: 4604121016

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS.


Observaciones:

2024-11-12: Se va a realizar la reunión de Comité técnico para la selección de beneficiarios el día viernes 15 de noviembre del 2024. A la fecha van inscritos 120 productores.

2025-03-13: Se realizó la entrega de 60 máquinas despulpadoras el 30 de noviembre del 2024. Con eficiencias se va a realizar la compra de 21 máquinas más, para un total de 81 máquinas entregadas

2025-07-03: Se realizó la compra de las 21 máquinas despulpadoras y se van a entregar el 11 de julio.

Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO
Este informe fue actualizado el: 2025-07-03 01:24:02

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAÑASGORDAS,

BIP: 4197
Convenio: CN-2024-0780
PEP: 4604121016

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS.

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2024-0780-01	EGRESO ADIC.VALOR	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE DE BENEFICIO HÚMEDO (DESPULPADORAS)	\$23.835.000	\$194.399.327	2025-03-13	2025-10-06

Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO
Este informe fue actualizado el: 2025-07-03 01:24:02



**Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia**

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE
Municipio(s): CAÑASGORDAS,

BIP: 4197
Convenio: CN-2024-0780
PEP: 4604121016

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS.

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO
Este informe fue actualizado el: 2025-07-03 01:24:02