

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE

Municipio(s): CAÑASGORDAS,

BIP: 4197

Convenio: CN-2024-0780

PEP: 4604121016

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS.

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	63.299.327	29,0%
MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS EFECTIVO	63.000.000	28,9%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	81.000.000	37,1%
COMUNIDAD EN ESPECIE	10.935.000	5,0%
Total	218.234.327	100%

Última aprobación: 2025-03-10

Formalización: 2024-08-28

Inicio: 2024-10-07


Terminación: 2025-10-06

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	182.374.401	83,6%
Ejecutado en especie	10.935.000	5,0%
Administración cobrada	10.691.738	4,9%
Subtotal ejecutado	204.001.139	93,5%
Deducciones aplicadas	629.488	0,3%
Subtotal	204.630.627	93,8%
Pendiente por comprometer	13.603.700	6,2%
Total	218.234.327	100%

Avance:



 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia	<b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b>  <b>Informe de avance de proyecto</b>	<b>Código:</b> FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b> 15/02/2024 <b>Versión:</b> 001
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** CAÑASGORDAS,

**BIP:** 4197  
**Convenio:** CN-2024-0780  
**PEP:** 4604121016

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS.


**Observaciones:**

**2024-11-12:** Se va a realizar la reunión de Comité técnico para la selección de beneficiarios el día viernes 15 de noviembre del 2024. A la fecha van inscritos 120 productores.

**2025-03-13:** Se realizó la entrega de 60 máquinas despulpadoras el 30 de noviembre del 2024. Con eficiencias se va a realizar la compra de 21 máquinas más, para un total de 81 máquinas entregadas

**2025-07-03:** Se realizó la compra de las 21 máquinas despulpadoras y se van a entregar el 11 de julio.

**Supervisor(a):** MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO  
**Este informe fue actualizado el:** 2025-07-03 01:24:02

	<p align="center"><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p align="center"><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026</p> <p><b>Fecha:</b>15/02/2024</p> <p><b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** CAÑASGORDAS,

**BIP:** 4197  
**Convenio:** CN-2024-0780  
**PEP:** 4604121016

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA FINCA CAFETERA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS.

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO  
**Este informe fue actualizado el:** 2025-07-03 01:24:02