	<b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b>  <b>Informe de avance de proyecto</b>	<b>Código:</b> FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b> 15/02/2024 <b>Versión:</b> 001
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** DABEIBA,

**BIP:** 4223  
**Convenio:** CN-2024-0807  
**PEP:** 4604121024

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA.

**Matriz de cofinanciación:**

**Fechas de interés:**


Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	121.468.471	22,8%
MUNICIPIO DE DABEIBA EFECTIVO	44.500.000	8,3%
MUNICIPIO DE DABEIBA ESPECIE	181.238.073	34,0%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	96.250.000	18,0%
COMUNIDAD EN ESPECIE	89.944.444	16,9%
<b>Total</b>	<b>533.400.988</b>	<b>100%</b>

**Última aprobación:** 2025-08-04  
**Formalización:**  
**Inicio:** 2024-10-14  
**Terminación:** 2026-03-13  
**Entrega final:** Pendiente


**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	208.694.506	39,1%
Ejecutado en especie	256.497.300	48,1%
Administración cobrada	30.046.818	5,6%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>495.238.624</b>	<b>92,8%</b>
Deducciones aplicadas	4.895.000	0,9%
<b>Subtotal</b>	<b>500.133.624</b>	<b>93,8%</b>
Pendiente por comprometer	33.267.364	6,2%
<b>Total</b>	<b>533.400.988</b>	<b>100%</b>

**Avance:**



**Supervisor(a):** MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO  
**Este informe fue actualizado el:** 2025-08-19 08:22:46

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b>15/02/2024 <b>Versión:</b>001</p>
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** DABEIBA,

**BIP:** 4223  
**Convenio:** CN-2024-0807  
**PEP:** 4604121024

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA.

**Observaciones:**


**2024-11-12:** Se realizó reunión de Comité técnico donde se va a realizar una primera entrega de 500 bultos en el 2024. Estamos pendientes de que el municipio compre el fertilizante. Los promotores se van a contratar aproximadamente en el mes de marzo del 2025

**2025-07-03:** A la fecha se han entregado 789 bultos de fertilizante, ya se compro el fertilizante de los aportes del Comité y se tiene programada una nueva entrega para finales de julio

**2025-08-19:** Se han entregado a la fecha 1200 bultos de fertilizante y se tiene programada una entrega masiva para el sábado 23 de agosto.

**2026-02-12:** A corte de 2025 se habían entregado 2.225 bultos de fertilizante y se realiza compra de 278 bultos más, para con esto completar el alcance del convenio de entregar 2.500 bultos de fertilizantes en el municipio de Dabeiba

**Supervisor(a):** MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO  
**Este informe fue actualizado el:** 2025-08-19 08:22:46

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026  <b>Fecha:</b>15/02/2024  <b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** DABEIBA,

**BIP:** 4223  
**Convenio:** CN-2024-0807  
**PEP:** 4604121024

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA.

**Otrosíes:**

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2024-0807-01	INGRESO ADIC.TIEMPO	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA.	\$0	\$533.400.988	2025-08-19	2026-03-13

**Supervisor(a):** MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO  
**Este informe fue actualizado el:** 2025-08-19 08:22:46



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** DABEIBA,

**BIP:** 4223  
**Convenio:** CN-2024-0807  
**PEP:** 4604121024

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA.

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO  
**Este informe fue actualizado el:** 2025-08-19 08:22:46