



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** ABEJORRAL, BRICEÑO,

**BIP:** 4477

**Convenio:** CN-2024-1244

**PEP:** 4604121045

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS Y CAPACIDADES ENTRE ISA INTERCOLOMBIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA (FNC) PARA FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN ÓPTIMAS E INSTALACIONES ADECUADAS QUE PERMITAN A FAMILIAS CAFICULTORAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA, PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES, MEJORAR EL PROCESAMIENTO DEL CAFÉ, LA CALIDAD FINAL DEL GRANO Y LA REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE AGUA EN EL BENEFICIO DEL CAFÉ INCORPORANDO PRÁCTICAS SOSTENIBLES.

**Matriz de cofinanciación:**

**Fechas de interés:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	80.228.413	35,8%
ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. EFECTIVO	80.000.000	35,7%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	58.212.000	26,0%
COMUNIDAD EN ESPECIE	5.400.000	2,4%
<b>Total</b>	<b>223.840.413</b>	<b>100%</b>

**Última aprobación:** 2024-11-05

**Formalización:**

**Inicio:** 2024-12-02


**Terminación:** 2025-08-01

**Entrega final:** 2025-06-30

**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	195.894.774	87,5%
Ejecutado en especie	5.400.000	2,4%
Administración cobrada	17.150.926	7,7%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>218.445.700</b>	<b>97,6%</b>
Deducciones aplicadas	0	0,0%
<b>Subtotal</b>	<b>218.445.700</b>	<b>97,6%</b>
Pendiente por comprometer	5.394.713	2,4%
<b>Total</b>	<b>223.840.413</b>	<b>100%</b>

**Avance:**



**Supervisor(a):** DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR

**Este informe fue actualizado el:** 2025-11-04 10:23:26



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** ABEJORRAL, BRICEÑO,

**BIP:** 4477

**Convenio:** CN-2024-1244

**PEP:** 4604121045

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS Y CAPACIDADES ENTRE ISA INTERCOLOMBIA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA (FNC) PARA FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN ÓPTIMAS E INSTALACIONES ADECUADAS QUE PERMITAN A FAMILIAS CAFICULTORAS DE LOS MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA, PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES, MEJORAR EL PROCESAMIENTO DEL CAFÉ, LA CALIDAD FINAL DEL GRANO Y LA REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE AGUA EN EL BENEFICIO DEL CAFÉ INCORPORANDO PRÁCTICAS

**Apoyo Gráfico:**



**Supervisor(a):** DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR

Este informe fue actualizado el: 2025-11-04 10:23:26