



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO  
**Municipio(s):** CONCORDIA,

**BIP:** 4834

**Convenio:** CN-2025-0382

**PEP:** 4604121094

**Objeto:** PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CAFICULTURA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SECADO DEL CAFÉ Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA FAMILIA CAFETERA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA.

**Matriz de cofinanciación:**

**Fechas de interés:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	56.351.904	34,5%
MUNICIPIO DE CONCORDIA EFECTIVO	56.350.000	34,5%
MUNICIPIO DE CONCORDIA ESPECIE	2.787.697	1,7%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	15.400.000	9,4%
COMUNIDAD EN ESPECIE	32.392.050	19,8%
<b>Total</b>	<b>163.281.651</b>	<b>100%</b>

**Última aprobación:** 2025-10-20

**Formalización:**

**Inicio:** 2025-06-12


**Terminación:** 2026-06-11

**Entrega final:** Pendiente

**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	490.000	0,3%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>490.000</b>	<b>0,3%</b>
Facturado	111.910.734	68,5%
Ejecutado en especie	0	0,0%
Administración cobrada	5.950.325	3,6%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>117.861.059</b>	<b>72,2%</b>
Deducciones aplicadas	3.381.000	2,1%
<b>Subtotal</b>	<b>121.242.059</b>	<b>74,3%</b>
Pendiente por comprometer	41.549.592	25,4%
<b>Total</b>	<b>163.281.651</b>	<b>100%</b>

**Avance:**



**Supervisor(a):** DEICY CATALINA GUERRA GARCIA

**Este informe fue actualizado el:**