



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO  
**Municipio(s):** ANZA, BETULIA, CAICEDO, CONCORDIA, SALGAR, URRAO,

**BIP:** 4990  
**Convenio:** CN-2025-0713  
**PEP:** 4604121122

**Objeto:** INCENTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS CAFETERAS EN LOS MUNICIPIOS DE ANZÁ, BETULIA, CAICEDO, CONCORDIA, SALGAR Y URRAO.

**Matriz de cofinanciación:**

**Fechas de interés:**

| Cofinanciadores                         | Aporte \$            | %           |
|---|----------------------|-------------|
| COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO            | 927.378.767          | 32,8%       |
| COOP DE CAFICULTORES DE SALGAR EFECTIVO | 487.705.797          | 17,2%       |
| COOP DE CAFICULTORES DE SALGAR ESPECIE  | 10.035.708           | 0,4%        |
| COMUNIDAD EN EFECTIVO                   | 965.000.000          | 34,1%       |
| COMUNIDAD EN ESPECIE                    | 441.372.466          | 15,6%       |
| <b>Total</b>                            | <b>2.831.492.738</b> | <b>100%</b> |

Última aprobación: 2025-07-01

Formalización:

Inicio: 2025-08-11


Terminación: 2026-08-10

Entrega final: Pendiente

**Información financiera:**

| Descripción                           | Valor \$             | %            |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| Comprometido en solicitudes de pedido | 188.941.800          | 6,7%         |
| Comprometido en pedidos               | 45.135.000           | 1,6%         |
| <b>Subtotal comprometido</b>          | <b>234.076.800</b>   | <b>8,3%</b>  |
| Facturado                             | 814.724.802          | 28,8%        |
| Ejecutado en especie                  | 158.893.998          | 5,6%         |
| Administración cobrada                | 40.082.502           | 1,4%         |
| <b>Subtotal ejecutado</b>             | <b>1.013.701.302</b> | <b>35,8%</b> |
| Deducciones aplicadas                 | 0                    | 0,0%         |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>1.013.701.302</b> | <b>35,8%</b> |
| Pendiente por comprometer             | 1.583.714.636        | 55,9%        |
| <b>Total</b>                          | <b>2.831.492.738</b> | <b>100%</b>  |

**Avance:**



**Supervisor(a):** SANTIAGO HENAO ESCUDERO

Este informe fue actualizado el: