


|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b><br><b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b><br><br><b>Informe de avance de proyecto</b> | <b>Código:</b> FE-GPA-F-0026<br><b>Fecha:</b> 15/02/2024<br><b>Versión:</b> 001 |
|--|--|---|

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** COCORNA,

**BIP:** 5148  
**Convenio:** CN-2025-0941  
**PEP:** 4604121158

**Objeto:** PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA FAMILIA CAFETERA EN EL MUNICIPIO DE COCORNA

**Matriz de cofinanciación:**

**Fechas de interés:**


| Cofinanciadores               | Aporte \$         | %           |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
| COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO  | 33.170.495        | 37,2%       |
| MUNICIPIO DE COCORNA EFECTIVO | 33.300.000        | 37,4%       |
| MUNICIPIO DE COCORNA ESPECIE  | 6.690.472         | 7,5%        |
| COMUNIDAD EN EFECTIVO         | 9.000.000         | 10,1%       |
| COMUNIDAD EN ESPECIE          | 6.894.000         | 7,7%        |
| <b>Total</b>                  | <b>89.054.967</b> | <b>100%</b> |

**Última aprobación:** 2025-08-19  
**Formalización:**  
**Inicio:** 2025-11-26  
**Terminación:** 2026-07-25  
**Entrega final:** Pendiente

**Información financiera:**

| Descripción                           | Valor \$          | %            |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| Comprometido en solicitudes de pedido | 0                 | 0,0%         |
| Comprometido en pedidos               | 15.153.600        | 17,0%        |
| <b>Subtotal comprometido</b>          | <b>15.153.600</b> | <b>17,0%</b> |
| Facturado                             | 52.474.534        | 58,9%        |
| Ejecutado en especie                  | 0                 | 0,0%         |
| Administración cobrada                | 0                 | 0,0%         |
| <b>Subtotal ejecutado</b>             | <b>52.474.534</b> | <b>58,9%</b> |
| Deducciones aplicadas                 | 0                 | 0,0%         |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>52.474.534</b> | <b>58,9%</b> |
| Pendiente por comprometer             | 21.426.833        | 24,1%        |
| <b>Total</b>                          | <b>89.054.967</b> | <b>100%</b>  |

**Avance:**



**Supervisor(a):** DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR  
**Este informe fue actualizado el:**