



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,

BIP: 5154

Convenio:

EJEC.DIRECTA

PEP: 4604121134

Objeto: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA PARA CAFETALES RENOVADOS EN ETAPA DE PRODUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	206.618.706	47,2%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	175.000.000	39,9%
COMUNIDAD EN ESPECIE	56.537.500	12,9%
Total	438.156.206	100%

Última aprobación: 2025-08-19

Formalización: NO APLICA

Inicio: 2025-08-19


Terminación: 2026-08-19

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	275.435.510	62,9%
Ejecutado en especie	44.098.500	10,1%
Administración cobrada	19.900.000	4,5%
Subtotal ejecutado	339.434.010	77,5%
Deducciones aplicadas	0	0,0%
Subtotal	339.434.010	77,5%
Pendiente por comprometer	98.722.196	22,5%
Total	438.156.206	100%

Avance:



Supervisor(a): SANTIAGO HENAO ESCUDERO

Este informe fue actualizado el: