



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO  
Municipio(s): ANDES,

BIP: 5154

Convenio:

EJEC.DIRECTA

PEP: 4604121134

Objeto: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA PARA CAFETALES RENOVADOS EN ETAPA DE PRODUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ANDES

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	206.618.706	47,2%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	175.000.000	39,9%
COMUNIDAD EN ESPECIE	56.537.500	12,9%
<b>Total</b>	<b>438.156.206</b>	<b>100%</b>

Última aprobación: 2025-08-19

Formalización: NO APLICA

Inicio: 2025-08-19


Terminación: 2026-08-19

Entrega final: Pendiente

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	274.233.554	62,6%
Ejecutado en especie	44.098.500	10,1%
Administración cobrada	0	0,0%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>318.332.054</b>	<b>72,7%</b>
Deducciones aplicadas	0	0,0%
<b>Subtotal</b>	<b>318.332.054</b>	<b>72,7%</b>
Pendiente por comprometer	119.824.152	27,3%
<b>Total</b>	<b>438.156.206</b>	<b>100%</b>

Avance:



Supervisor(a): SANTIAGO HENAO ESCUDERO

Este informe fue actualizado el: