	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Informe de avance de proyecto	Código: FE-GPA-F-0026 Fecha: 15/02/2024 Versión: 001
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): URRAO,

BIP: 1403
Convenio: CN-2020-0928
PEP: 4604120679

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE URRAO

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:


Cofinanciadores	Aporte \$	%
MUNICIPIO DE URRAO ESPECIE	65.000.000	41,9%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	58.078.500	37,5%
MUNICIPIO DE URRAO EFECTIVO	31.955.000	20,6%
Total	155.033.500	100%

Última aprobación: 2023-04-24
Formalización: 2020-10-19
Inicio: 2020-11-28
Terminación: 2023-08-18
Entrega final: Pendiente


Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	0	0,0%
Ejecutado en especie	0	0,0%
Administración cobrada	0	0,0%
Subtotal ejecutado	0	0,0%
Deducciones aplicadas	834.600	0,5%
Subtotal	834.600	0,5%
Pendiente por comprometer	154.198.900	99,5%
Total	155.033.500	100%

Avance:



Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 11:46:36

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): URRAO,

BIP: 1403
Convenio: CN-2020-0928
PEP: 4604120679


Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE URRAO

Observaciones:

2023-09-15: Proyecto suspendido, en espera de confirmación de la administración municipal para dar reinicio

2023-11-03: Proyecto suspendido. Al momento el municipio no cuenta con la disponibilidad de los equipos comprometidos en especie indispensables para la ejecución del proyecto.

Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 11:46:36

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO
Municipio(s): URRAO,

BIP: 1403
Convenio: CN-2020-0928
PEP: 4604120679

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE URRAO

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2020-0928-01	INGRESO ADIC. VALOR Y TIEMPO	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA PARA ADICIONAR AL PRESENTE CONVENIO, LOS RECURSOS NO EJECUTADOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 2021-2016 Y QUE PERMITIRÁN AUMENTAR EL ALCANCE INICIAL DEL PRESENTE CONVENIO, PASANDO DE 20 KM A 30 KM DE MANTENIMIENTO DE VÍAS.	\$50.000.000	\$105.033.500	2023-04-26	2023-08-18

Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 11:46:36