	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia Informe de avance de proyecto	Código: FE-GPA-F-0026 Fecha: 15/02/2024 Versión: 001
--	--	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,

BIP: 2517
Convenio: CN-2021-1639
PEP: 4604120809

Objeto: CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, PARA LA COFINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL.

Matriz de cofinanciación:

Fechas de interés:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMUNIDAD EN ESPECIE	114.504.896	10,6%
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA EFECTIVO	230.199.009	21,4%
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR EFECTIVO	469.394.764	43,6%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	262.279.399	24,4%
Total	1.076.378.068	100%

Última aprobación: 2023-05-08

Formalización:

Inicio: 2022-01-20


Terminación: 2024-02-20

Entrega final: Pendiente

Información financiera:


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	870.749.923	80,9%
Ejecutado en especie	114.354.000	10,6%
Administración cobrada	71.727.884	6,7%
Subtotal ejecutado	1.056.831.807	98,2%
Deducciones aplicadas	18.608.830	1,7%
Subtotal	1.075.440.637	99,9%
Pendiente por comprometer	937.431	0,1%
Total	1.076.378.068	100%

Avance:



Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA

Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 08:40:50

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	--

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,


BIP: 2517
Convenio: CN-2021-1639
PEP: 4604120809

Objeto: CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, PARA LA COFINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL.

Observaciones:

2024-02-27: El proyecto de vivienda nueva rural dispersa en varias veredas del municipio de Ciudad Bolívar, tuvo un alcance final de 30 viviendas construidas, las cuales están pendientes de visita por parte de la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA, para su posterior entrega a la comunidad y los cofinanciadores.

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 08:40:50

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p>Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,


BIP: 2517
Convenio: CN-2021-1639
PEP: 4604120809

Objeto: CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, PARA LA COFINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL.

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2021-1639-01	EGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA ADICION SE HACE NECESARIA DEBIDO A LAS DIFICULTADES QUE TUVO EL COMITÉ DE CAFETEROS AL INICIO DEL AÑO 2022, DONDE DEBIÓ REALIZAR AJUSTES ADMINISTRATIVOS BAJO LA LEY 2195 DEL 18 DE ENERO DE 2022, POR MEDIO DE LA CUAL "SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" QUE LLEVARON A LOS CONVENIOS A TENER UN RETRASO APROXIMADO DE TRES MESES EN EL CRONOGRAMA DEFINIDO, ASÍ COMO TAMBIÉN DEBIDO A LAS DIFICULTADES PARA LA SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.	\$0	\$1.059.811.256	2022-12-14	2024-02-20
CN-2021-1639-02	INGRESO ADIC.VALOR	ESTA ADICIÓN EN CUANTIA ES NECESARIA CON OBJETO DE CUBRIR COSTOS ADICIONALES CAUSADOS POR INCREMENTO EN EL PRECIO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL AÑO 2023 ESTO CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL ALCANCE DEL PROYECTO.	\$16.566.812	\$1.059.811.256	2023-07-28	2024-02-20

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 08:40:50

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p>	<p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p>
--	---	---

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,

BIP: 2517
Convenio: CN-2021-1639
PEP: 4604120809

Objeto: CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, PARA LA COFINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL.

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2021-1639-03	EGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA AMPLIACIÓN SE HACE NECESARIA DEBIDO A QUE POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR (FALLECIMIENTO DE UN BENEFICIARIO) SE ESTÁ REALIZANDO EL TRÁMITE DE VALIDACIÓN DE UN NUEVO POSTULANTE.	\$0	\$1.076.378.068	2023-12-05	2024-02-20

Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 08:40:50



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 1 SUROESTE LEJANO
Municipio(s): ANDES,

BIP: 2517
Convenio: CN-2021-1639
PEP: 4604120809

Objeto: CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR, PARA LA COFINANCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL.

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): JUAN GUILLERMO MORENO BEDOYA
Este informe fue actualizado el: 2024-02-27 08:40:50