



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO  
**Municipio(s):** BETULIA,

**BIP:** 2534  
**Convenio:** CN-2021-1679  
**PEP:** 4604120796

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en varias veredas del municipio de Betulia

**Matriz de cofinanciación:**

**Fechas de interés:**


Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	64.427.022	24,3%
MUNICIPIO DE BETULIA EFECTIVO	17.815.286	6,7%
MUNICIPIO DE BETULIA ESPECIE	167.731.488	63,3%
COMUNIDAD EN ESPECIE	14.965.752	5,6%
<b>Total</b>	<b>264.939.548</b>	<b>100%</b>

**Última aprobación:** 2023-07-04  
**Formalización:** 2021-11-12  
**Inicio:** 2022-02-24  
**Terminación:** 2023-10-19  
**Entrega final:** 2023-10-25


**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	64.426.960	24,3%
Ejecutado en especie	182.695.500	69,0%
Administración cobrada	15.269.008	5,8%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>262.391.468</b>	<b>99,0%</b>
Deducciones aplicadas	2.546.278	1,0%
<b>Subtotal</b>	<b>264.937.746</b>	<b>100,0%</b>
Pendiente por comprometer	1.802	0,0%
<b>Total</b>	<b>264.939.548</b>	<b>100%</b>

**Avance:**



**Supervisor(a):** JUAN FERNANDO DAVID CARMONA  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 01:13:29

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b>15/02/2024 <b>Versión:</b>001</p>
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO  
**Municipio(s):** BETULIA,


**BIP:** 2534  
**Convenio:** CN-2021-1679  
**PEP:** 4604120796

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA

**Observaciones:**

**2024-02-26:** SE Termina el programa y se entrega a la comunidad

**Supervisor(a):** JUAN FERNANDO DAVID CARMONA  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 01:13:29

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p align="center"><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p align="center"><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026  <b>Fecha:</b>15/02/2024  <b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO  
**Municipio(s):** BETULIA,

**BIP:** 2534  
**Convenio:** CN-2021-1679  
**PEP:** 4604120796

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA

**Otrosíes:**

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2021-1679-01	INGRESO ADIC.TIEMPO	ESTA ADICION SE HACE NECESARIA DEBIDO A BAJOS RENDIMIENTOS EN LA ENTREGA DE LOS APORTES EN ESPECIE POR PARTE DEL MUNICIPIO - MAQUINARIA AMARILLA, POR DISPONIBILIDAD DEL MISMO	\$0	\$264.939.648	2023-07-10	2023-10-19

**Supervisor(a):** JUAN FERNANDO DAVID CARMONA  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 01:13:29



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO  
**Municipio(s):** BETULIA,

**BIP:** 2534  
**Convenio:** CN-2021-1679  
**PEP:** 4604120796

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** JUAN FERNANDO DAVID CARMONA  
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 01:13:29