



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE
Municipio(s): EL RETIRO,

BIP: 2643
Convenio: CN-2022-0060
PEP: 4604120808

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Matriz de cofinanciación:

| Cofinanciadores | Aporte \$ | % |
|---------------------------------|--------------------|-------------|
| COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO | 172.717.980 | 35,3% |
| MUNICIPIO DE EL RETIRO EFECTIVO | 261.500.000 | 53,4% |
| COMUNIDAD EN ESPECIE | 20.714.159 | 4,2% |
| COMUNIDAD EN EFECTIVO | 34.400.000 | 7,0% |
| Total | 489.332.139 | 100% |

Fechas de interés:

Última aprobación: 2022-09-05

Formalización: 2022-01-28

Inicio: 2022-01-28


Terminación: 2023-05-27

Entrega final: 2023-05-24

Información financiera:

| Descripción | Valor \$ | % |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| Comprometido en solicitudes de pedido | 0 | 0,0% |
| Comprometido en pedidos | 0 | 0,0% |
| Subtotal comprometido | 0 | 0,0% |
| Facturado | 394.216.842 | 80,6% |
| Ejecutado en especie | 20.713.000 | 4,2% |
| Administración cobrada | 26.636.596 | 5,4% |
| Subtotal ejecutado | 441.566.438 | 90,2% |
| Deducciones aplicadas | 18.305.000 | 3,7% |
| Subtotal | 459.871.438 | 94,0% |
| Pendiente por comprometer | 29.460.701 | 6,0% |
| Total | 489.332.139 | 100% |

Avance:



Supervisor(a): DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR

Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 03:14:44

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p> | <p align="center">Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</p> <p align="center">Informe de avance de proyecto</p> | <p>Código:FE-GPA-F-0026 Fecha:15/02/2024 Versión:001</p> |
|--|---|---|

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE
Municipio(s): EL RETIRO,

BIP: 2643
Convenio: CN-2022-0060
PEP: 4604120808

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Otrosíes:

| Otrosí | Tipo de adición | Objeto | Valor sin IVA | Último valor sin IVA | Fecha radicación | Vencimiento |
|-----------------|--------------------|--|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| CN-2022-0060-01 | INGRESO ADIC.VALOR | SE HACE ADICION EN RECURSOS CON EL OBJETIVO DE INCLUIR EL COMPONENTE DE RENOVACIÓN, REALIZAR LA ENTREGA DE UN PAQUETE PRODUCTIVO ADICIONAL Y CUMPLIR CON EL ALCANCE DEL CONVENIO | \$135.277.318 | \$354.054.821 | 2022-09-14 | 2023-05-27 |

Supervisor(a): DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR
Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 03:14:44



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE
Municipio(s): EL RETIRO,

BIP: 2643
Convenio: CN-2022-0060
PEP: 4604120808

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

Anexo fotográfico:



Supervisor(a): DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR

Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 03:14:44