



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** EL RETIRO,

**BIP:** 2643  
**Convenio:** CN-2022-0060  
**PEP:** 4604120808

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

**Matriz de cofinanciación:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	172.717.980	35,3%
MUNICIPIO DE EL RETIRO EFECTIVO	261.500.000	53,4%
COMUNIDAD EN ESPECIE	20.714.159	4,2%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	34.400.000	7,0%
<b>Total</b>	<b>489.332.139</b>	<b>100%</b>

**Fechas de interés:**

**Última aprobación:** 2022-09-05

**Formalización:** 2022-01-28

**Inicio:** 2022-01-28


**Terminación:** 2023-05-27

**Entrega final:** 2023-05-24

**Información financiera:**


Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	394.216.842	80,6%
Ejecutado en especie	20.713.000	4,2%
Administración cobrada	26.636.596	5,4%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>441.566.438</b>	<b>90,2%</b>
Deducciones aplicadas	18.305.000	3,7%
<b>Subtotal</b>	<b>459.871.438</b>	<b>94,0%</b>
Pendiente por comprometer	29.460.701	6,0%
<b>Total</b>	<b>489.332.139</b>	<b>100%</b>

**Avance:**



**Supervisor(a):** DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR

**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 03:14:44

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p align="center"><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p align="center"><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026  <b>Fecha:</b>15/02/2024  <b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** EL RETIRO,

**BIP:** 2643  
**Convenio:** CN-2022-0060  
**PEP:** 4604120808

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

**Otrosíes:**

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2022-0060-01	INGRESO ADIC.VALOR	SE HACE ADICION EN RECURSOS CON EL OBJETIVO DE INCLUIR EL COMPONENTE DE RENOVACIÓN, REALIZAR LA ENTREGA DE UN PAQUETE PRODUCTIVO ADICIONAL Y CUMPLIR CON EL ALCANCE DEL CONVENIO	\$135.277.318	\$354.054.821	2022-09-14	2023-05-27

**Supervisor(a):** DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-02-26 03:14:44



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 4 ORIENTE  
**Municipio(s):** EL RETIRO,

**BIP:** 2643  
**Convenio:** CN-2022-0060  
**PEP:** 4604120808

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS, LA CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINAS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BENEFICIO EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** DIEGO ALEXANDER VERTEL BETANCUR

Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 03:14:44