

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO

Municipio(s): CARAMANTA,

BIP: 2645

Convenio: CN-2022-0045

PEP: 4604120824

Objeto: SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA

Matriz de cofinanciación:

Cofinanciadores	Aporte \$	%
MUNICIPIO DE CARAMANTA EFECTIVO	83.081.491	33,4%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	74.340.000	29,9%
COMUNIDAD EN ESPECIE	7.627.970	3,1%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	83.461.686	33,6%
Total	248.511.147	100%


Fechas de interés:

Última aprobación: 2023-10-09  
Formalización:  
Inicio: 2022-11-10  
Terminación: 2024-05-07  
Entrega final: 2025-02-28

Información financiera:

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
Subtotal comprometido	0	0,0%
Facturado	214.354.205	86,3%
Ejecutado en especie	3.776.700	1,5%
Administración cobrada	13.156.494	5,3%
Subtotal ejecutado	231.287.399	93,1%
Deducciones aplicadas	3.081.491	1,2%
Subtotal	234.368.890	94,3%
Pendiente por comprometer	14.142.257	5,7%
Total	248.511.147	100%

Avance:



Supervisor(a): NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO  
Este informe fue actualizado el: 2025-02-28 01:43:23

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
Municipio(s): CARAMANTA,

BIP: 2645


Convenio: CN-2022-0045

PEP: 4604120824

Objeto: SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA

Otrosíes:

Otrosí	Tipo de adición	Objeto	Valor sin IVA	Último valor sin IVA	Fecha radicación	Vencimiento
CN-2022-0045-01	INGRESO ADIC.VALOR	ESTA ADICIÓN SE HACE NECESARIA PARA MODIFICAR LA MATRIZ DE COFINANCIACIÓN, ADICIONAR PLAZO HASTA EL 09 DE MAYO DE 2024, CON EL FIN DE AUMENTAR EL ALCANCE EN EL PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD - FERTILIZACIÓN	\$41.197.807	\$204.300.708	2023-10-10	2024-05-07

	<p align="center"><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p align="center"><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026</p> <p><b>Fecha:</b>15/02/2024</p> <p><b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 5 SUROESTE CERCANO  
**Municipio(s):** CARAMANTA,

**BIP:** 2645  
**Convenio:** CN-2022-0045  
**PEP:** 4604120824

**Objeto:** SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES RENOVADOS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA

**Anexo fotográfico:**



**Supervisor(a):** NICOLAS AUGUSTO COLORADO RESTREPO  
**Este informe fue actualizado el:** 2025-02-28 01:43:23