 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b>  <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026  <b>Fecha:</b>15/02/2024  <b>Versión:</b>001</p>
--	---	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** DABEIBA,

**BIP:** 2740  
**Convenio:** CN-2022-1004  
**PEP:** 4604120842

**Objeto:** MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE DABEIBA.

**Matriz de cofinanciación:**

**Fechas de interés:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	45.005.216	45,0%
COMUNIDAD EN ESPECIE	43.000.000	43,0%
ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD DE DABEIBA APROCAD EFECTIVO	12.000.000	12,0%
<b>Total</b>	<b>100.005.216</b>	<b>100%</b>

**Última aprobación:** 2022-08-16  
**Formalización:** 2022-09-26  
**Inicio:** 2022-11-29  
**Terminación:** 2023-07-28  
**Entrega final:** Pendiente

**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	52.003.400	52,0%
Ejecutado en especie	43.000.000	43,0%
Administración cobrada	4.999.864	5,0%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>100.003.264</b>	<b>100,0%</b>
Deducciones aplicadas	0	0,0%
<b>Subtotal</b>	<b>100.003.264</b>	<b>100,0%</b>
Pendiente por comprometer	1.952	0,0%
<b>Total</b>	<b>100.005.216</b>	<b>100%</b>

**Avance:**

**Supervisor(a):** KAROL DAYAN ORDOÑEZ FRANCO  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-03-01 09:44:04



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE


**Municipio(s):** DABEIBA,

**BIP:** 2740

**Convenio:** CN-2022-1004


**PEP:** 4604120842

**Objeto:** MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE DABEIBA.



**Supervisor(a):** KAROL DAYAN ORDOÑEZ FRANCO

**Este informe fue actualizado el:** 2024-03-01 09:44:04

 <p>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</p>	<p><b>Federación Nacional de Cafeteros de Colombia</b> <b>Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia</b></p> <p><b>Informe de avance de proyecto</b></p>	<p><b>Código:</b>FE-GPA-F-0026 <b>Fecha:</b>15/02/2024 <b>Versión:</b>001</p>
--	--	---

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE  
**Municipio(s):** DABEIBA,

**BIP:** 2740  
**Convenio:** CN-2022-1004  
**PEP:** 4604120842

**Objeto:** MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE DABEIBA.

**Observaciones:**

**2024-03-01:** Mantenimiento de 23 km de vías. Convenio terminado, en proceso de liquidación.

**Supervisor(a):** KAROL DAYAN ORDOÑEZ FRANCO  
**Este informe fue actualizado el:** 2024-03-01 09:44:04