
Matriz de cofinanciación: Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 55.322.278 35,4%

MUNICIPIO DE COPACABANA EFECTIVO 55.500.000 35,5%

COMUNIDAD EN EFECTIVO 31.725.000 20,3%

COMUNIDAD EN ESPECIE 13.827.236 8,8%

Total 156.374.514 100%

Última aprobación: 2022-11-08
Formalización: 2022-12-07
Inicio: 2023-02-01
Terminación: 2024-01-31

Entrega final: 2024-01-31 

Información financiera:

Descripción Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 0 0,0%

Comprometido en pedidos 0 0,0%

Subtotal comprometido 0 0,0%
Facturado 116.760.115 74,7%

Ejecutado en especie 13.827.000 8,8%

Administración cobrada 7.529.013 4,8%

Subtotal ejecutado 138.116.128 88,3% 
Deducciones aplicadas 5.439.000 3,5%

Subtotal 143.555.128 91,8% 
Pendiente por comprometer 12.819.386 8,2%

Total 156.374.514 100%

Avance:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE 
Municipio(s): COPACABANA,

BIP: 3089
Convenio: CN-2022-1414
PEP: 4604120857

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y MANEJO DE AGUAS MIELES, Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES CON 
LA ENTREGA DE ESTUFAS EFICIENTES EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA

Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ

Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 03:53:05
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