
Matriz de cofinanciación: Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 100.384.767 34,6%

MUNICIPIO DE BURITICA EFECTIVO 100.000.000 34,5%

COMUNIDAD EN EFECTIVO 55.255.000 19,1%

COMUNIDAD EN ESPECIE 34.395.001 11,9%

Total 290.034.768 100%

Última aprobación: 2025-11-18
Formalización: 
Inicio: 2024-12-10
Terminación: 2025-12-09

Entrega final: Pendiente 

Información financiera:

Descripción Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 0 0,0%

Comprometido en pedidos 0 0,0%

Subtotal comprometido 0 0,0%
Facturado 215.256.999 74,2%

Ejecutado en especie 29.620.000 10,2%

Administración cobrada 18.732.578 6,5%

Subtotal ejecutado 263.609.577 90,9% 
Deducciones aplicadas 0 0,0%

Subtotal 263.609.577 90,9% 
Pendiente por comprometer 26.425.191 9,1%

Total 290.034.768 100%

Avance:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE 
Municipio(s): BURITICA,

BIP: 4222
Convenio: CN-2024-0808
PEP: 4604121023

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA 
ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICA, EN EL MUNICIPIO DE BURITICA.

Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO

Este informe fue actualizado el: 2026-09-03 11:12:57
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Observaciones:

2024-11-12: A la fecha el municipio no ha realizado el desembolso de los recursos

2025-07-03: Se realizó la entrega de materiales para las estufas el 09 de mayo, las cuales ya se encuentran construidas, se realizó la 
entrega de materiales para las marquiesinas el 16 y 23 de mayo, las cuales al igual que las estufas se encuentran construidas. Se han 
redimido bonos para 120.000 árboles a la fecha.

2025-12-03: Se construyeron 22 estufas eficientes, 28 marquesinas y se han emitido incentivos para 128.936 árboles

2026-02-12: Se realizó adición en tiempo y recursos para construir 3 marquesinas más. Estas marquesinas están en proceso de selección 
de los nuevos beneficiarios.

2026-04-02: SE realizó la entrega de los materiales y la construcción de 3 marquesinas

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE 
Municipio(s): BURITICA,

BIP: 4222
Convenio: CN-2024-0808
PEP: 4604121023

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA 
ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICA, EN EL MUNICIPIO DE BURITICA.

Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO

Este informe fue actualizado el: 2026-09-03 11:12:57
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Otrosíes:

Otrosí Tipo de adición Objeto Valor sin IVA
Último valor 

sin IVA
Fecha 

radicación
Vencimiento

CN-2024-0808-
01

EGRESO 
ADIC.VALOR Y 

TIEMPO

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAFICULTURA, A TRAVÉS 
SOSTENIBILIDAD DE 
CAFETALES, EL 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y LA 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y 
SOSTENIBLES A TRAVÉS DE 
LA ENTREGA DE ESTUFAS 
ECOLÓGICA, EN EL 
MUNICIPIO DE BURITICA.

$4.469.400 $285.565.368 2025-12-03

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE 
Municipio(s): BURITICA,

BIP: 4222
Convenio: CN-2024-0808
PEP: 4604121023

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA 
ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICA, EN EL MUNICIPIO DE BURITICA.

Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO

Este informe fue actualizado el: 2026-09-03 11:12:57
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Anexo fotográfico:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 3 OCCIDENTE 
Municipio(s): BURITICA,

BIP: 4222
Convenio: CN-2024-0808
PEP: 4604121023

Objeto: FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA, A TRAVÉS SOSTENIBILIDAD DE CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LA 
ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICA, EN EL MUNICIPIO DE BURITICA.

Supervisor(a): MARIA ELENA CAMPUZANO BOTERO
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