
Matriz de cofinanciación: Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
MUNICIPIO DE URRAO ESPECIE 65.000.000 41,9%

COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 58.078.500 37,5%

MUNICIPIO DE URRAO EFECTIVO 31.955.000 20,6%

Total 155.033.500 100%

Última aprobación: 2023-04-24
Formalización: 2020-10-19
Inicio: 2020-11-28
Terminación: 2023-08-18

Entrega final: Pendiente 

Información financiera:

Descripción Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 0 0,0%

Comprometido en pedidos 0 0,0%

Subtotal comprometido 0 0,0%
Facturado 0 0,0%

Ejecutado en especie 0 0,0%

Administración cobrada 0 0,0%

Subtotal ejecutado 0 0,0% 
Deducciones aplicadas 834.600 0,5%

Subtotal 834.600 0,5% 
Pendiente por comprometer 154.198.900 99,5%

Total 155.033.500 100%

Avance:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 2 SUROESTE MEDIO 
Municipio(s): URRAO,

BIP: 1403
Convenio: CN-2020-0928
PEP: 4604120679

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN VARIAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE 
URRAO

Supervisor(a): SEBASTIAN BEDOYA ARANGO

Este informe fue actualizado el: 2024-02-26 11:46:36
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Observaciones:

2023-09-15: Proyecto suspendido, en espera de confirmación de la administración municipal para dar reinicio

2023-11-03: Proyecto suspendido. Al momento el municipio no cuenta con la disponibilidad de los equipos comprometidos en especie 
indispensables para la ejecución del proyecto.
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Otrosíes:

Otrosí Tipo de adición Objeto Valor sin IVA
Último valor 

sin IVA
Fecha 

radicación
Vencimiento

CN-2020-0928-
01

INGRESO 
ADIC.VALOR Y 

TIEMPO

ESTA ADICIÓN SE HACE 
NECESARIA PARA ADICIONAR 
AL PRESENTE CONVENIO, 
LOS RECURSOS NO 
EJECUTADOS PROVENIENTES 
DEL CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN N° 2021-2016 Y 
QUE PERMITIRÁN AUMENTAR 
EL ALCANCE INICIAL DEL 
PRESENTE CONVENIO, 
PASANDO DE 20 KM A 30 KM 
DE MANTENIMIENTO DE VÍAS.

$50.000.000 $105.033.500 2023-04-26 2023-08-18
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