
Matriz de cofinanciación: Fechas de interés:

Cofinanciadores Aporte $ %
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO 200.314.939 34,1%

MUNICIPIO DE BARBOSA EFECTIVO 100.000.000 17,0%

MUNICIPIO DE DONMATIAS EFECTIVO 100.000.000 17,0%

COMUNIDAD EN EFECTIVO 126.171.322 21,5%

MUNICIPIO DE DONMATIAS ESPECIE 60.171.307 10,3%

Total 586.657.568 100%

Última aprobación: 2020-12-14
Formalización: 2020-12-18
Inicio: 2020-12-18
Terminación: 2023-12-17

Entrega final: 2023-12-15 

Información financiera:

Descripción Valor $ %
Comprometido en solicitudes de pedido 0 0,0%

Comprometido en pedidos 0 0,0%

Subtotal comprometido 0 0,0%
Facturado 340.031.160 58,0%

Ejecutado en especie 26.279.000 4,5%

Administración cobrada 16.592.942 2,8%

Subtotal ejecutado 382.903.102 65,3% 
Deducciones aplicadas 7.955.400 1,4%

Subtotal 390.858.502 66,6% 
Pendiente por comprometer 195.799.066 33,4%

Total 586.657.568 100%

Avance:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE 
Municipio(s): BARBOSA, DONMATIAS,

BIP: 1734
Convenio: CN-2020-1678
PEP: 4604120703

Objeto: PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACIÓN, LA SOSTENIBILIDAD DE 
CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO HÚMEDO Y SECO, ASOCIADO A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, LOS ANÁLISIS DE SUELOS Y EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA 
Y DON MATÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ

Este informe fue actualizado el: 2024-05-16 11:21:30
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Observaciones:

2024-02-29: Proyecto terminado, pendiente liquidación

2024-02-29: en Don Matías, se renovaron 30.000 arboles de café, se entregaron 50 kits de seguridad alimentaria, se realizaron 50 
análisis de suelos, se entregaron 300 bultos de enmienda, 150 bultos de fertilizante y se construyeron 25 marquesinas.

2024-02-29: el proyecto tuvo una ejecución del 70% debido a que el municipio de Don Matías no consigno el 100% de los aportes que le 
correspondían

2024-02-29: en Barbosa, se entregaron 50 kits de seguridad alimentaria, se realizaron 50 análisis de suelos, se entregaron 300 bultos de 
enmienda, 200 bultos de fertilizante y se construyeron 40 marquesinas.

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE 
Municipio(s): BARBOSA, DONMATIAS,

BIP: 1734
Convenio: CN-2020-1678
PEP: 4604120703

Objeto: PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACIÓN, LA SOSTENIBILIDAD DE 
CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO HÚMEDO Y SECO, ASOCIADO A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, LOS ANÁLISIS DE SUELOS Y EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA 
Y DON MATÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ
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Anexo fotográfico:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

 Código:FE-GPA-F-0026

 Fecha:15/02/2024

 Versión:001

Circunscripción(es): CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE 
Municipio(s): BARBOSA, DONMATIAS,

BIP: 1734
Convenio: CN-2020-1678
PEP: 4604120703

Objeto: PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA MEDIANTE LA RENOVACIÓN, LA SOSTENIBILIDAD DE 
CAFETALES, EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE BENEFICIO HÚMEDO Y SECO, ASOCIADO A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, LOS ANÁLISIS DE SUELOS Y EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LOS MUNICIPIOS DE BARBOSA 
Y DON MATÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Supervisor(a): MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ

Este informe fue actualizado el: 2024-05-16 11:21:30
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