



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia  
Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia

Informe de avance de proyecto

Código:FE-GPA-F-0026

Fecha:15/02/2024

Versión:001

**Circunscripción(es):** CIRCUNSCRIPCION 6 NORTE Y NORDESTE  
**Municipio(s):** ANGOSTURA,

**BIP:** 4537

**Convenio:** CN-2025-0175

**PEP:** 4604121082

**Objeto:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINCAS CAFETERAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL DEL SECTOR CAFETERO, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.

**Matriz de cofinanciación:**

**Fechas de interés:**

Cofinanciadores	Aporte \$	%
COMITE DE CAFETEROS EFECTIVO	171.195.310	34,1%
MUNICIPIO DE ANGOSTURA EFECTIVO	170.000.000	33,8%
COMUNIDAD EN EFECTIVO	81.333.333	16,2%
COMUNIDAD EN ESPECIE	79.789.693	15,9%
<b>Total</b>	<b>502.318.336</b>	<b>100%</b>

**Última aprobación:** 2025-03-03

**Formalización:**

**Inicio:** 2025-05-23


**Terminación:** 2026-05-21

**Entrega final:** Pendiente

**Información financiera:**

Descripción	Valor \$	%
Comprometido en solicitudes de pedido	0	0,0%
Comprometido en pedidos	0	0,0%
<b>Subtotal comprometido</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Facturado	154.529.274	30,8%
Ejecutado en especie	0	0,0%
Administración cobrada	9.089.837	1,8%
<b>Subtotal ejecutado</b>	<b>163.619.111</b>	<b>32,6%</b>
Deducciones aplicadas	18.700.000	3,7%
<b>Subtotal</b>	<b>182.319.111</b>	<b>36,3%</b>
Pendiente por comprometer	319.999.225	63,7%
<b>Total</b>	<b>502.318.336</b>	<b>100%</b>

**Avance:**



**Supervisor(a):** MARIA ALEJANDRA MURIEL MARTINEZ

**Este informe fue actualizado el:**